
 Minha Empresa
CNPJ:  

Item Descrição das Metas / Macrosserviços

Valores 

Totais 

(R$)

Início de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3

Parcela (%) 36,03% 39,45% 24,52%

Parcela (R$) 28.810,75 31.548,38 19.602,93

Acumulado (%) 36,03% 75,48% 100,00%

Acumulado (R$) 28.810,75 60.359,13 79.962,06

Parcela (%) 36,03% 39,45% 24,52%

Acumulado (%) 36,03% 75,48% 100,00%

Acumulado (R$) 28.810,75 60.359,13 79.962,06

Parcela (%) 34,00% 33,00% 33,00%

Acumulado (%) 34,00% 67,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.940,65 5.794,80 8.648,96

Parcela (%) 60,00% 30,00% 10,00%

Acumulado (%) 60,00% 90,00% 100,00%

Acumulado (R$) 9.751,93 14.627,90 16.253,22

Parcela (%) 25,00% 55,00% 20,00%

Acumulado (%) 25,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.240,34 3.969,09 4.961,36

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.582,40 3.164,80

Parcela (%) 20,00% 40,00% 40,00%

Acumulado (%) 20,00% 60,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.292,35 3.877,04 6.461,73

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%

Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.033,80 5.169,01

Parcela (%) 38,93% 45,80% 15,27%

Acumulado (%) 38,93% 84,73% 100,00%

Acumulado (R$) 13.052,81 28.408,76 33.527,41

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA UBSF ARTUR BALDEZ SCHMIDT

1.6. PINTURA 5.169,01

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.527,41

1.3. REFORMA DO BANHEIRO DA RECEPÇÃO 4.961,36

1.5. PASSEIO PÚBLICO 6.461,73

1.4. EXPURGO 3.164,80

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.648,96

1.2. SERVIÇOS GERAIS 16.253,22

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 79.962,06

1. REFORMA GERAL 79.962,06
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Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00%

Acumulado (R$) 2.182,88

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00%

Acumulado (R$) 5.751,28

Parcela (%) 20,00% 60,00% 20,00%

Acumulado (%) 20,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.802,12 19.208,46 24.010,58

Parcela (%) 20,00% 60,00% 20,00%

Acumulado (%) 20,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$) 316,53 1.266,14 1.582,67

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00%

Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00%

Acumulado (R$) 532,67 1.065,34 1.775,57

1.8. LIMPEZA DE OBRA 1.775,57

1.7.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 24.010,58

1.7.4. ACESSÓRIOS 1.582,67

1.7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.182,88

1.7.2. ENTRADA DE ENERGIA 5.751,28
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