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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 169.204,24 193.538,27 290.348,79 245.441,44

1. RUA JOÃO DA SILVA SILVEIRA - .

1.1. Administração local - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 0,50 1.Administração Local. Administração Local 0,50 

1.1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 0,50 2.Administração Local. Administração Local 2 0,50 

1.2. Serviços preliminares - .

1.2.1. Aquisição e Colocação de Placa de Obra M² 4,50 3.Serviços preliminares. Serviços preliminares 4,50 

1.2.2. MOBILIZAÇÃO UNIDADE 1,00 3.Serviços preliminares. Serviços preliminares 1,00 

1.2.3. DESMOBILIZAÇÃO UNIDADE 1,00 3.Serviços preliminares. Serviços preliminares 1,00 

1.2.4. ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDROMETRO 7m³/h (1") UNIDADE 1,00 3.Serviços preliminares. Serviços preliminares 1,00 

1.2.5.
ENTRADA PROVIORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE DE MADEIRA
UNIDADE 1,00 3.Serviços preliminares

.
Serviços preliminares 1,00 

1.3. Movimentação de terra para drenagem - .

1.3.1. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO M 351,00 4.Movimentação de terra para drenagem
.
Movimentação de terra para 

drenagem
112,00 62,00 84,00 93,00 

1.3.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 444,80 4.Movimentação de terra para drenagem
.
Movimentação de terra para 

drenagem
111,00 93,90 128,70 111,20 

1.3.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 985,85 4.Movimentação de terra para drenagem

.

Movimentação de terra para 

drenagem
281,68 157,06 295,35 251,76 

1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 9.733,00 4.Movimentação de terra para drenagem

.

Movimentação de terra para 

drenagem
2.959,00 1.597,00 3.034,00 2.143,00 

1.3.5. Retirada de tubulação existente m 117,00 4.Movimentação de terra para drenagem
.
Movimentação de terra para 

drenagem
27,00 6,00 84,00 

1.3.6. SUPRESSÃO DE ÁRVORES UNID. 1,00 4.Movimentação de terra para drenagem
.
Movimentação de terra para 

drenagem
1,00 

1.4. Execução de caixas BL's - .

1.4.1. REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO PARA ELEMENTOS BL E PV UNIDADE 26,00 5.Execução de caixas BL's . Execução de caixas BL's 4,00 8,00 8,00 6,00 

1.4.2.
CONSTRUÇÃO DE CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M 

INTERNO) - 70% DO CUSTO
UNIDADE 13,00 5.Execução de caixas BL's 

.
Execução de caixas BL's 4,00 5,00 4,00 

1.4.3.
ACABAMENTO DE CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M 

INTERNO) - 30% DO CUSTO
UNIDADE 13,00 6.Acabamento de caixas BL's e PV's

.
Acabamento de caixas BL's e PV's 4,00 5,00 4,00 

1.4.4.
CONSTRUÇÃO DE CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL2 (1,0 M X 0,80 M 

INTERNO) - 70% DO CUSTO
UNIDADE 6,00 5.Execução de caixas BL's 

.
Execução de caixas BL's 4,00 2,00 

1.4.5.
ACABAMENTO DE CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL2 (1,0 M X 0,80 M 

INTERNO) - 30% DO CUSTO
UNIDADE 6,00 6.Acabamento de caixas BL's e PV's

.
Acabamento de caixas BL's e PV's 4,00 2,00 

1.4.6.
CONSTRUÇÃO DE CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL3 (1,4 M X 0,80 M 

INTERNO) - 70% DO CUSTO
UNIDADE 7,00 5.Execução de caixas BL's 

.
Execução de caixas BL's 4,00 3,00 

1.4.7.
ACABAMENTO DE CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL3 (1,4 M X 0,80 M 

INTERNO) - 30% DO CUSTO
UNIDADE 7,00 6.Acabamento de caixas BL's e PV's

.
Acabamento de caixas BL's e PV's 4,00 3,00 

1.5. Colocação de tubulação de drenagem - .

1.5.1. REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO PARA TUBULAÇÃO M 444,80 7.Colocação de tubulação de drenagem
.
Colocação de tubulação de drenagem 111,00 93,90 128,70 111,20 

1.5.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 

SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 91,40 7.Colocação de tubulação de drenagem

.

Colocação de tubulação de drenagem 28,50 34,70 28,20 

1.5.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 

SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 148,40 7.Colocação de tubulação de drenagem

.

Colocação de tubulação de drenagem 65,40 83,00 

1.5.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 

SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 205,00 7.Colocação de tubulação de drenagem

.

Colocação de tubulação de drenagem 111,00 94,00 

1.5.5. EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA M³ 11,27 7.Colocação de tubulação de drenagem
.
Colocação de tubulação de drenagem 4,66 3,41 3,20 

1.5.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 869,00 7.Colocação de tubulação de drenagem
.
Colocação de tubulação de drenagem 359,00 263,00 247,00 

1.5.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 510,00 7.Colocação de tubulação de drenagem

.

Colocação de tubulação de drenagem 137,00 79,00 147,00 147,00 

1.5.8. Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm M³ 129,00 7.Colocação de tubulação de drenagem
.
Colocação de tubulação de drenagem 35,00 20,00 37,00 37,00 

1.6. Movimentação de terra para pavimentação - .

1.6.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 213,70 8.Movimentação de terra para pavimentação
.
Movimentação de terra para 

pavimentação
62,90 99,30 51,50 

1.6.2. Escavação mecânica de material (corte) m³ 30,00 8.Movimentação de terra para pavimentação
.
Movimentação de terra para 

pavimentação
30,00 

1.6.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 614,00 8.Movimentação de terra para pavimentação

.

Movimentação de terra para 

pavimentação
614,00 

1.6.4.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 1.933,00 8.Movimentação de terra para pavimentação

.
Movimentação de terra para 

pavimentação
545,00 748,00 640,00 

1.6.5. Colocação e compactação de aterro para sub-base M³ 58,34 8.Movimentação de terra para pavimentação
.
Movimentação de terra para 

pavimentação
24,55 33,79 

1.6.6.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 386,60 8.Movimentação de terra para pavimentação
.

Movimentação de terra para 

pavimentação
109,00 149,60 128,00 

1.6.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 33.840,00 8.Movimentação de terra para pavimentação
.

Movimentação de terra para 

pavimentação
9.541,00 13.095,00 11.204,00 

1.7. Colocação de meio-fio - .
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Pavimentação e Drenagem da Rua João da Silva Silveira e Eduardo Araújo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.7.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 520,81 9.Colocação de meio-fio

.

Colocação de meio-fio 140,07 201,65 179,09 

1.7.2. ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS M 520,81 9.Colocação de meio-fio. Colocação de meio-fio 140,07 201,65 179,09 

1.7.3. RETIRADA DE MEIOS-FIOS EXISTENTES M 59,80 9.Colocação de meio-fio. Colocação de meio-fio 8,70 51,10 

1.8. Execução de pavimentação - .

1.8.1.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 

22X11 CM, ESPESSURA 8 CM - 80% DO CUSTO
M2 1.933,00 10.Execução de pavimentação

.
Execução de pavimentação 545,00 748,00 640,00 

1.8.2.
ACABAMENTO DA EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8 CM - 20% DO CUSTO
M2 1.933,00 11.Acabamento da pavimentação

.
Acabamento da pavimentação 545,00 748,00 640,00 

1.8.3. ATERRO DE SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) M³ 36,00 11.Acabamento da pavimentação. Acabamento da pavimentação 27,00 9,00 

1.9. Execução de passeios - .

1.9.1. REMOÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE m² 181,00 12.Execução de passeios. Execução de passeios 61,00 120,00 

1.9.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA PASSEIO M² 500,00 12.Execução de passeios. Execução de passeios 89,00 218,00 193,00 

1.9.3. CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M³ 30,00 12.Execução de passeios. Execução de passeios 5,50 13,00 11,50 

1.9.4.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 400,00 12.Execução de passeios

.
Execução de passeios 68,00 176,00 156,00 

1.9.5.
Assentamento de piso podotátil direcional amarelo em concreto, fornecimento e 

transporte
M² 96,00 12.Execução de passeios

.
Execução de passeios 19,00 41,00 36,00 

1.9.6.
Assentamento de piso podotátil alerta amarelo em concreto, fornecimento e 

transporte
M² 4,00 12.Execução de passeios

.
Execução de passeios 2,00 1,00 1,00 

1.10. Execução de rampas de acessibilidade - .

1.10.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA PASSEIO M² 92,35 13.Execução de rampas de acessibilidade
.
Execução de rampas de 

acessibilidade
21,54 43,94 26,87 

1.10.2. CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M³ 6,27 13.Execução de rampas de acessibilidade
.
Execução de rampas de 

acessibilidade
1,48 3,00 1,79 

1.10.3.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 59,35 13.Execução de rampas de acessibilidade

.
Execução de rampas de 

acessibilidade
13,54 27,94 17,87 

1.10.4.
Assentamento de piso podotátil direcional amarelo em concreto, fornecimento e 

transporte
M² 11,00 13.Execução de rampas de acessibilidade

.
Execução de rampas de 

acessibilidade
3,00 5,00 3,00 

1.10.5.
Assentamento de piso podotátil alerta amarelo em concreto, fornecimento e 

transporte
M² 22,00 13.Execução de rampas de acessibilidade

.
Execução de rampas de 

acessibilidade
5,00 11,00 6,00 

1.11. Sinalização de trânsito horizontal - .

1.11.1.
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e tracejado 

para via) 
M² 18,00 14.Sinalização de trânsito horizontal

.
Sinalização de trânsito horizontal 3,00 5,00 10,00 

1.11.2. Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de pedestres - FTP) M² 80,00 14.Sinalização de trânsito horizontal
.
Sinalização de trânsito horizontal 34,00 24,00 22,00 

1.11.3. Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (Linha de retenção - LRE) M² 7,00 14.Sinalização de trânsito horizontal
.
Sinalização de trânsito horizontal 2,00 3,00 2,00 

1.12. Sinalização de trânsito vertical - .

1.12.1.
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO SEMI-REFLETIVA L=25cm  

INCLUSO SUPORTE EM MADEIRA TRATADA PINTADA - PARE 
UNI 5,00 15.Sinalização de trânsito vertical

.
Sinalização de trânsito vertical 2,00 2,00 1,00 

1.12.2.

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO SEMI-REFLETIVA DE 

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO INCLUSO SUPORTE EM MADEIRA 

TRATADA PINTADA (2 PLACAS ADESIVADAS EM AMBOS OS LADOS)

UNI 4,00 15.Sinalização de trânsito vertical
.
Sinalização de trânsito vertical 1,00 1,00 2,00 

1.13. Limpeza final - .

1.13.1. LIMPEZA DA OBRA M² 1.933,00 16.Limpeza final. Limpeza final 545,00 748,00 640,00 .

RIO GRANDE/RS

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Bárbara Lothamer Peixe Nome: Bárbara Lothamer Peixe
terça-feira, 17 de maio de 2022 CREA/CAU: RS 202828 CREA/CAU: RS 202828
Data ART/RRT: 11832249 ART/RRT: 11832249
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