PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Prefeitura Muni(iﬁal Estado do Rio Grande do Sul

_ doR10 GRAN

Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

RUA JOAO DE MAGALHAES

Periodo INSTALAGOES PROVISORIAS DRENAGEM TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO VEGETAGCAO LIMPEZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
es , (] . ) , (] . , - , (] R ) - B B
Més 1 30,00% RS 26.107,91 30,00% RS  252.889,25 RS 50,00%| RS 1.848,33 RS RS  280.845,49
Més 2 15,00% RS 13.053,95 40,00% RS  337.185,67 20,00% RS 117.207,64 50,00%| RS 1.848,33 RS - RS  469.295,60
Més 3 15,00% RS 13.053,95 27,00% RS  227.600,33 20,00% RS 117.207,64 RS - RS - RS 357.861,93
Més 4 15,00% RS 13.053,95 3,00% RS 25.288,93 30,00% RS 175.811,47 RS - RS - RS 214.154,34
Més 5 25,00% RS 21.756,59 RS - 30,00% RS 175.811,47 RS - 100% RS 6.490,00 | RS 204.058,05
Total 100,00% RS 87.026,35 100,00% RS  842.964,18 100,00% RS 586.038,22 100,00% RS 3.696,66 0,00% RS 6.490,00 | RS 1.526.215,41

Rio Grande, 09 de junho de 2022.
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Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior




