
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela

Mês 1 30,00% 26.107,91R$     30,00% 252.889,25R$        -R$                        50,00% 1.848,33R$      -R$                280.845,49R$       

Mês 2 15,00% 13.053,95R$     40,00% 337.185,67R$        20,00% 117.207,64R$         50,00% 1.848,33R$      -R$                469.295,60R$       

Mês 3 15,00% 13.053,95R$     27,00% 227.600,33R$        20,00% 117.207,64R$         -R$                -R$                357.861,93R$       

Mês 4 15,00% 13.053,95R$     3,00% 25.288,93R$           30,00% 175.811,47R$         -R$                -R$                214.154,34R$       

Mês 5 25,00% 21.756,59R$     -R$                       30,00% 175.811,47R$         -R$                100% 6.490,00R$      204.058,05R$       

Total 100,00% 87.026,35R$     100,00% 842.964,18R$        100,00% 586.038,22R$         100,00% 3.696,66R$      0,00% 6.490,00R$      1.526.215,41R$   

87.026,35R$     842.964,18R$        586.038,22R$         3.696,66R$      6.490,00R$      1.526.215,41R$    

-R$                     

Rio Grande, 09 de junho de 2022.

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

RUA JOÃO DE MAGALHÃES

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

TERRAPLANAGEM E MEIO-FIODRENAGEMINSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
Período TOTAL

LIMPEZA DE OBRAVEGETAÇÃO


