REVITALIZACAO DA AVENIDA BEIRA MAR — RIO GRANDE / RS

Meses 1 2 3 4 5 6

Etapas da Obra RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS

SERVICOS PRELIMINARES RS$ 79.771,05| 40,00% RS 31.908,42 20,00% RS 15.954,21 10,00% RS 7.977,11 10,00% R$ 7.977,11 10,00% R$ 7.977,11 10,00% RS 7.977,11
DRENAGEM R$ 237.899,65| 30,00%| R$71.369,90| 30,00%| R$71.369,90| 40,00%| R$95.159,86|  0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00
PAVIMENTAGCAO RS 756.659,78 0,00% RS 0,00 10,00% RS 75.665,98| 30,00%| RS226.997,93| 40,00%| RS 302.663,91 20,00%| RS 151.331,96 0,00% RS 0,00
PASSEIO PUBLICO RS 122.805,13|  0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00  0,00% R$0,00| 40,00%| R$49.122,05 30,00%| RS 36.841,54 30,00%| RS 36.841,54
INSTALACOES ELETRICAS RS 71.807,38 0,00% R$ 0,00/ 30,00% RS 21.542,21 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00% RS 50.265,17
SINALIZACAO DE TRANSITO R$99.283,56|  0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00,  0,00% R$ 0,00/ 70,00%| RS 69.498,49 30,00%| RS 29.785,07
AREA DE EQUIPAMENTOS RS$ 157.133,86| 60,00% RS 94.280,32 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% RS 31.426,77 20,00% RS 31.426,77
LIMPEZA DA OBRA RS 7.257,62 10,00% RS 725,76 10,00% RS$ 725,76 20,00% RS 1.451,52 20,00% RS 1.451,52 20,00% RS 1.451,52 20,00% RS 1.451,52
TOTAL R$ 1.532.618,03 12,94%| RS 198.284,40 12,09%| RS 185.258,06/ 21,64%| RS 331.586,42 23,57%| RS 361.214,59 19,48%| RS 298.527,39 10,29%| RS 157.747,18




