‘Prefeitura Municipal do Rio Grande
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5 abinete de Programas e Projetos Especials - (SELECIONAR) #PUBL'CO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GR[Rua Honorato de Carvalho Pavimentagdo e Drenagem

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

Mobilizagéo

2.253,82

% Periodo:

|1.2. Administragdo Local 81.456,13 | % Periodo:
[1.3.  Canteiro de Obra 21.434,06 | % Periodo:
[1.4. Seguranca da Obra 16.188,80 | % Periodo:

% Periodo:

Servigos Preliminares 5.264,72 | % Periodo:
|2.2. Pavimentagao 768.316,34 | % Periodo:
|2.3. Drenagem 340.624,17 | % Periodo:
|2.4. Sinalizagao Viaria 8.217,78 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. Limpeza da Obra 5.282,58 | % Periodo:
|3.2. Desmobilizagéo 2.253,82 | % Periodo:
L
Total: R$ 1.251.292,22 %: 3,04% 4,21% 18,54% 15,82% 25,60% 24,13% 8,65%
Repasse: - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 38.072,70 | 52.706,32 | 232.037,33 | 197.974,92 | 320.349,76 | 301.914,00 | 108.237,19
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 38.072,70 | 52.706,32  232.037,33 | 197.974,92 | 320.349,76 | 301.914,00  108.237,19
%: 3,04% 7,25% 25,80% 41,62% 67,22% 91,35% 100,00%
Repasse: - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 38.072,70 | 90.779,02 | 322.816,35 | 520.791,27 | 841.141,03 | 1.143.055,03 | 1.251.292,22
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 38.072,70 | 90.779,02  322.816,35 | 520.791,27 | 841.141,03 | 1.143.055,03 | 1.251.292,22
RIO GRANDE/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Michele Schneider e Orlando Marasciulo Neto
quinta-feira, 19 de maio de 2022 CREAJ/CAU: RS 202803 e RS 120005
Data ART/RRT:

PMv3.0.4



