Prefeitura Municipal

&, 4o RIO GRANDE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Periodo Rua Haiti
Porcentagem Parcela
Més 1 10% R$ 70.201,22
Més 2 20% R$ 140.402,43
Més 3 30% R$ 210.603,65
Més 4 25% R$ 175.503,04
Més 5 15% R$ 105.301,82
Més 6 R$ -
Més 7 R$ -
Més 8
Més 9
Més 10
Més 11
Més 12
Total 100% R$ 702.012,15

R$ 702.012,15

Eng.2 Civil Bruna Teixeira Porciuncula Alté

Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos



