
Instalações Provisórias DRENAGEM & SARJETA LIMPEZA DA OBRA

 Mês - 1 100% 10% 20% 53.875,91R$      

 Mês - 2 0% 40% 20% 133.272,13R$    

 Mês - 3 0% 40% 20% 133.272,13R$    

 Mês - 4 0% 10% 40% 35.959,13R$      

Total 19.425,98R$                  329.407,32R$                     7.546,00R$               356.379,30R$   

356.379,30R$    -R$      

100% 100% 100% 356.379,30R$    

Rio Grande, Agosto de 2020.

Crea/RS - 159864

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO 
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