PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INTEGRADO — PDMI
PROJETO RIO GRANDE 2010 UMA VISAO DE FUTURO

ANEXO IV - ESCOPO DO FORNECIMENTO

ITEM

ORGCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO NCB 01/2012

CRONOGRAMA FISICO TOTAL POR ITEM ICRONOGRAMA FiSICO TOTAL POR ITEM/BAIRRO I CRONOGRAMA FINANCEIRO POR ITEM/BAIRRO

PRODUTOS ESPERADOS 1° MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES 5° MES | 6° MES | 7° MES

5.2

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL

5.2.3.

Mapa impresso e arquivos v etoriais georreferenciados, de uso e ocupagdo, com as

unidades imobiliarias, construcdes e enderecamento atual

5.3.1.

Bairro Queréncia

Bairro Profilurb |

Bairro Profilurb II

Bairro Barra

Bairro Humaita

Bairro Hidraulica

PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO

5.3.1.1.

Memorial descritivo — MDE

Bairro Queréncia

Bairro Profilurb |

Bairro Barra

Bairro Humaita

Bairro Hidraulica

5.3.1.2.

Bairro Queréncia

Bairro Profilurb |

Bairro Profilurb II

Bairro Barra

Bairro Humaita

Bairro Hidraulica
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CRONOGRAMA FISICO TOTAL POR ITEM

ICRONOGRAMA FISICO TOTAL POR ITEM/BAIRRO I CRONOGRAMA FINANCEIRO POR ITEM/BAIRRO

PRODUTOS ESPERADOS

1° MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES 5° MES | 6° MES | 7° MES

5.2

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL

5.2.3.

Mapa impresso e arquiv os v etoriais georreferenciados, de uso e ocupagdo, com as
unidades imobiliarias, constru¢des e enderegamento atual

5.3.1.

Bairro Queréncia

Bairro Profilurb |

Bairro Profilurb Il

Bairro Barra

Bairro Humaita

Bairro Hidraulica

PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO

5.3.1.1.

Memorial descritivo — MDE

Bairro Queréncia

Bairro Profilurb |

Bairro Profilurb 1l

Bairro Barra

Bairro Humaita

Bairro Hidraulica

5.3.1.2.

Projeto de Urbanismo — URB

Bairro Queréncia

Bairro Profilurb |

Bairro Profilurb II

Bairro Barra

Bairro Humaita

Bairro Hidraulica




ITEM

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INTEGRADO — PDMI

PROJETO RIO GRANDE 2010 UMA VISAO DE FUTURO

CRONOGRAMA FiSICO TOTAL POR ITEM ICRONOGRAMA FiSICO TOTAL POR ITEM/BAIRRO I

CRONOGRAMA FINANCEIRO POR ITEM/BAIRRO

PRODUTOS ESPERADOS 1° MES | 2° MES | 3°MES | 4°MES

5° MES | 6° MES | 7°MES

5.3.2.

COMPATIBILIZACAO COM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

5.3.2.1

Projeto de Urbanismo compatibilizado com os projetos das Redes de Infraestrutura

5.4.

Bairro Queréncia

Bairro Profilurb |

Bairro Profilurb 1l

Bairro Barra

Bairro Humaita

Bairro Hidraulica

MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMARCAGAO DOS LOTES

5.4.1.

Memorial com descrig&o individual de unidades imobiliarias

Bairro Queréncia

Bairro Profilurb |

Bairro Profilurb II

Bairro Barra

Bairro Humaita

Bairro Hidraulica

5.4.2.

Demarcacéo dos lotes com piquetes

Bairro Queréncia

Bairro Profilurb |

Bairro Profilurb Il

Bairro Barra

Bairro Humaita

Bairro Hidraulica
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PDMI

CRONOGRAMA FiSICO TOTAL POR ITEM ICRONOGRAMA FISICO TOTAL POR ITEM/BARRO I CRONOGRAMA FINANCEIRO POR ITEM/BAIRRO
ITEM PRODUTOS ESPERADOS 1°MES | 20MES | 3°MES | 4 MES 50 MES | 6°MES | 7°MES
5.5. ENCAMINHAMENTO JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS
551 Montagem e encaminhamento junto ao cartorio dos processos de individualizagdo _

das unidades imobiliarias

Bairro Queréncia

Bairro Profilurb |

Bairro Profilurb Il

Bairro Barra

Bairro Humaita

Bairro Hidraulica






