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Rio Grande, Setembro de 2011.

Limpeza da Obra 1400,00 100%

Felipe Candido Veloso Costa - CREA/RS 159649

6. Instalações Elétricas 21764,74 100%

Total Parcela
150.886,42R$       

Total Acumulado

4. Vegetação 3832,59 100%

5. Equipamentos Urbanos 18627,24 100%

2. Pavimentação e Drenagem 28393,83 100%

3. Quadra Poliesportiva 72552,90 100%

PRAÇA DO BAIRRO PARQUE SÃO PEDRO - ORÇAMENTO - ART Nr. 6042228

Item MÊS 01 MÊS 02 Total

1. Serviços Iniciais 4315,12 100%


