CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

Periodo Pontilh&o Rua do Riacho Sangradouro da Quinta Total Porcentagem
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 45% R$  65.713,01 100,0% R$ 81.633,58 [ R$  147.346,59 64,7%
Més 2 55% R$  80.315,90 0% R$ = R$ 80.315,90 35%
Més 3 0% R$ - 0% R$ - R$ - 0%
Més 4 0% R$ = 0% R$ = R$ = 0%
Més 5 0% R$ - 0% R$ - R$ - 0%
Més 6 0% R$ = 0% R$ = R$ = 0%
Total 100% R$  146.028,90 100% R$ 81.633,58 | R$  227.662,48 100%
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