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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
3 SERVIÇOS INICIAIS 1 2 3 4
4 PAVIMENTO EM CONCRETO (760,73M²) 1 2 3
5 PAVIMENTO EM CONCRETO PERMEÁVEL (52,24M²) 3
6 QUADRA EM AREIA (243,21M²) 3
7 CERCAMENTO DE QUADRA DE AREIA 4
8 TRAPICHE EM MADEIRA PLÁSTICA 2
9 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO 1 3 4 3

10 ILUMINAÇÃO QUADRA DE AREIA 4
11 ILUMINAÇÃO ÁREA DO TRAPICHE 4
12 PAISAGISMO 3 3 4
13 LIMPEZA FINAL 4 4 4 4
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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