
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela

Mês 1 30% 117.307,70R$         - -
Mês 2 40% 156.410,27R$         25% 89.132,09R$           
Mês 3 30% 117.307,70R$         25% 89.132,09R$           
Mês 4 -R$                     25% 89.132,09R$           
Mês 5 -R$                     25% 89.132,09R$           
Mês 6 -R$                     -
Mês 7 -R$                     -
Mês 8 -R$                     -
Mês 9 -R$                     -
Mês 10 -R$                     -
Mês 11 -R$                     -

Mês 12 -R$                     -
Total 100% 391.025,68R$         100% 356.528,36R$         

391.025,68R$                  356.528,36R$                  

Rio Grande, 19 de Agosto de 2020.

Eng.ª Civil  Ana Paula Mesquita Cichowski - CREA/RS 207.916

Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite - CREA/ RS 39.323

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RUAS P e B - PARQUE SÃO PEDRO

Rua P Rua B
Período

Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos


