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R0 CRANDE GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
RUAS P e B - PARQUE SAO PEDRO
Periodo Rua P Rua B
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 30% R$ 117.307,70 - -
Més 2 40% R$ 156.410,27 25% R$ 89.132,09
Més 3 30% R$ 117.307,70 25% R$ 89.132,09
Més 4 R$ - 25% R$ 89.132,09
Més 5 R$ - 25% R$ 89.132,09
Més 6 R$ - -
Més 7 R$ - -
Més 8 R$ - -
Més 9 R$ - -
Més 10 R$ - -
Més 11 R$ - -
Més 12 R$ - -
Total 100% R$ 391.025,68 100% R$ 356.528,36

Rio Grande, 19 de Agosto de 2020.

Eng.? Civil Ana Paula Mesquita Cichowski - CREA/RS 207.916

Coordenadora de Projetos Eng.? Suzel Magali Leite - CREA/ RS 39.323

Chefe de Gabinete GPPE Andrea dos Santos




