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Estado do Rio Grande do Sul
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GPPE - Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de mao de obra,

de acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS
1 SERVIGOS TECNICOS 100,00% 3,80% 96,20%
4.914.82 186.52 4.728.30
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
2.193.20 2.193.20
1.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
2.278.40 2.278.40
1.3 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
103.24 103.24
14 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
83.28 83.28
15 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
256.70 256.70
2 OBRA CIVIL 94,13% 24,64% 69,49%
8.030.87 1.978.62 5.580.89
2.1 ALVENARIA 100,00% 100,00%
1.978.62 1.978.62
211 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 100,00% 100,00%
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 1.042,50 1.042,50
(CIMENTO. CAL E ARFEIA) _
21.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E 100,00% 100,00%
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 75,46 75,46
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
21.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 100,00% 100,00%
MECANICO E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO 860,66 860,66
DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
2.2 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
] 5.580.89 5.580.89
221 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 100,00% 100,00%
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). 716,34 716,34
AF 01/2020
222 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 100,00% 100,00%
GUARNICOES. AF 12/2019 _ 2.088.99 2.088.99
223 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR 100,00% 100,00%
BARRAS CHATAS DE 25X4.8 MM. AF_04/2019 2.775.56 2.775.56
2.3 DRENAGEM OLEO 100,00% 100,00%
471.36 471.36
2.3.1 Sistema de Armazenamento de Oléo 100,00% 100,00%
_ _ _ 471.36 471.36
3 INSTALACOES ELETRICAS BAIXA TENSAO 100,00% 100,00%
i 127.998.03 127.998.03
3.1 Copia da SINAPI/com cotagdo(92994) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 100,00% 100,00%
120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E 103.510,90 103.510,90
INSTALACAO. AF_12/2015
3.2 Copia da SINAPI/com cotagdo (92992) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 100,00% 100,00%
95 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E 16.218,00 16.218,00
INSTALACAO. AF_12/2015
3.3 Copia da SINAPI (92988) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 100,00% 100,00%
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E 5.440,50 5.440,50
INSTALACAQ. cotaciao
3.4 Copia da SBC/com cotagdo (063461) - CABO COBRE NU 19 FIOS 1AWG - 100,00% 100,00%
50mm2 2.101.80 2.101.80
3.5 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 100,00% 100,00%
5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 408,65 408,65
3.6 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE 100,00% 100,00%
_ 318.18 318.18
4 SUBESTAGCAO 100,00% 100,00%
_ 29.330.66 29.330.66
4.1 Copia da SINAPI/com cotagdo (73857/002) - TRANSPORTE E INSTALACAO 100,00% 100,00%
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 795,81 795,81
15KV IMERSO EM OL EQO MINERAL ] _
4.2 Copia da SIURB/cotagdo (091417) - CABO DE MEDIA TENSAO PARA 12/20KV - 100,00% 100,00%
1 X 35MM2 UNIPOLAR _ 20.204.40 20.204.40
4.3 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLACAO XLPE 15KV 100,00% 100,00%
ATE 35MM2 _ 464 .61 464 .61
4.4 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLACAO XLPE 15KV ATE 100,00% 100,00%
35MM2 344.86 344.86
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4.5 Copia da FDE (09.80.017) - MUFLA TERMINAL PRIMARIA INSTALACAO 100,00% 100,00%
1.381.02 1.381.02
4.6 Copia da SBC/com cotagao (063461) - CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 100,00% 100,00%
25mm2 2.208.90 2.208.90
4.7 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM 100,00% 100,00%
645.45 645.45
4.8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 100,00% 100,00%
400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.684.19 1.684.19
4.9 Caixa de equalizag&o de potenciais para uso interno e externo com nove (9) 100,00% 100,00%
terminais para aterramento (BEP), em ago, com flange inferior e vedagao na 480,17 480,17
porta, ref. TEL-903, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
4.10 Copia da SINAPI/com cotagad (92990) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 100,00% 100,00%
70 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E 511,30 511,30
INSTALACAO. AF_12/2015
4.11 Copia da SINAPI/com cotag&o (92986) - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 100,00% 100,00%
35 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E 256,85 256,85
INSTALACAO. AF_12/2015
412 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%
INSTALACAO. AF_02/2020 43.48 43.48
413 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 100,00% 100,00%
. i} _ 213.26 213.26
4.14 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA 100,00% 100,00%
MIN. 3H - COMPLETA 96.36 96.36
5 COMPLEMENTOS 100,00% 100,00%
1.580.32 1.580.32
5.1 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 95MM2 - 100,00% 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO 95.00 95.00
5.2 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 100,00% 100,00%
628.16 628.16
5.3 Terminal de pressdo/compresséo para cabo de 95 mm? 100,00% 100,00%
76.29 76.29
54 Terminal de compresséo em latdo 70mm? 100,00% 100,00%
18.88 18.88
5.5 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 100,00% 100,00%
214,32 214,32
5.6 Terminal de compresséo em latdo 35mm? 100,00% 100,00%
11.88 11.88
5.7 Terminal de compresséo em latdo 25mm? 100,00% 100,00%
54,60 54,60
5.8 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 120mm2 100,00% 100,00%
339.75 339.75
5.9 FITA ISOLANTE SCOTCH 3M ROLO 5m PRETO OU ESPAGUETE 100,00% 100,00%
TERMORETRATIL 141.44 141.44
6 SEGURANCA 100,00% 100,00%
_ _ 5.360.94 5.360.94
6.1 FECHADURA PADRAO CEEE COM INSTALAGCAO -, EXTERNA, COMPLETA, 100,00% 100,00%
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, EM PORTA DE ALUMINIO - 635,02 635,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO _
6.2 PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LAMPADA LED DE 100W - 100,00% 100,00%
COMPLETA 357.81 357.81
6.3 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 100,00% 100,00%
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAOQO 43.64 43.64
6.4 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v 100,00% 100,00%
_ 88.40 88.40
6.5 CADEADO DE ACO INOX, M 45 PADRAO CEEE 100,00% 100,00%
189.84 189.84
6.6 Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 80cm, inclusive 100,00% 100,00%
cantoneira "L", 2" x 3/16" e juntas de vedacao 3.937,20 3.937,20
6.7 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de 100,00% 100,00%
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) 109,03 109,03
Porcentagem 73,45% 26,55%
Custo o 130.163,17 47.052,47
Porcentagem Acumulado f‘ 73,45% 100,0%
Custo Acumulado 7%% 130.163,17 177.215,64

Denison Farias Leite
Setor de Engenharia



Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62



Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62



