PARQUE ESPORTIVO DA QUINTA

Més1 | Més2 | Més3 | Més4 | Més5 | Més6 Valor do Item (%)
Ord. Descrigéo Valordoltem | ' oo e | Referente a

Q1] Q2] Q1] 2] Q1] Q2] Q1] Q2| Q1] Q2] Q1| @2 (R$) 24% (R$) Obra

1 [SERVICOS PRELIMINARES 41.358,31 51.284,30 8,74
2 |PONTOS DE AGUA ] | 1.314,11 1.629.50 0,28
3 |QUADRA COBERTA DE BOCHA --- 25.726,44 31.900,79 5,43
4 |QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA ---- 20.560,05| 25.494.46 4,34
5 |QUADRA DE VOLEI DE PRAIA --- 8.068,09) 10.004,43 1,70
6 |PLAYGROUND - 15.714,os| 19.485,46 3,32
7 |ACADEMIA AO AR LIVRE - 24.964,18| 30.955,58 5,27
8 |MESA PARA JOGOS 6.778,20| 8.404,97 1,43
9 |PISTA DE CAMINHADA, PASSEIO PUBLICO E ESPACOS INTERNOS DE CIRCULAGAO ] | 70.735,63)| 87.712,18 14,94
10 |PISTA PARA SKATE - 50.616,64| 62.764,63 10,69
11 [MINIQUADRA POLIESPORTIVA -- 29.185,90| 36.190,52 6,17
12 |BANCOS SIMPLES E BANCOS DAS AREAS DE CONVIVENCIA 2.852,46| 3.537,05 0,60
13 |ALAMBRADOS 15.574,83| 19.312,79 3,29
14 |INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO 64.073,41 79.451,03 13,53
15 |SERVICOS FINAIS [ | | 6.408,72] 7.946,81 1,35
16 |ADMINISTRACAO ------------ 89.462,90 110.934,00 18,90
Total: | 473.393,95 587.008,50 100%

Eng?: Catia Cilene Borges do Pinho
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