Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GPPE - Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Prefeitura Munid

do R10 GRANDE

Obra BDI 28,1% Encargos Sociais

MANUTENGAO INSTALAGOES ELETRICAS ESCOLA CIPRIANO Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

item Descrigdo Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS
1 SERVICOS GERAIS 100,00% 78,65% 21.35%
7.90360 621610 168750
1.1 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 50,00% 50,00%
1.096.60 548 30 54830
12 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100.00% 50.00% 50,00%
2.278.40 113920 113920
1.3 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100.00%
1.032.40 103240
14 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100.00%
8328083280
15 TAMPAS CONCRETO LACRADAS 100,00% 100.00%
2150.00 ___ 215000
1.6 SERRALHEIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100.00%
51 3'40""‘=‘5%
2 INSTALACOES ELETRICAS VANDALISMO 100,00% i 96,69%
5 81.922.46 2715820 79.207.96
21 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 100,00% 100,00%
PARA NISTRIRIICAN - EORNECIMENTO F INSTAI ACAN AF 120015 A2 114 00 B2 A0,
22 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 85 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, 100.00% 100,00%
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 8.875,20 887520
23 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?2, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, 100,00% 100,00%
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 280.60 280,60
24 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 100,00% 100,00%
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - 2.054,00 205400
ATFRRAMFENTO DENTRO THIRLII ACAO VFRDF
25 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 100,00% 100,00%
PARA DISTRIBUIGAC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 147,15 147.15
26 CABO DE MEDIA TENSAQ PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR 100.00% 100,00%
346115 —d40110,
27 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 100.00% 100,00%
941.60 ___94160
28 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 100,00% 100,00%
747 60
29 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM 100.00% 100,00%
645.45
210 HASTE DE ATERRAMENTO EM AGO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 100.00% 100.00%
5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR 236,76 236,76
2511 SOLDA EXOTERMICA 100.00% 100.00%
14379 14379
212 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 100,00% 100,00%
400A 600V. FORNECIMENTO E INSTALACAO 1577.90 —— Ll
213 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 100,00% 100,00%
225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO 697.26 ——— Lo E
3 Complementos 100,00% 43,12% 50,88%
1.944.90 25528, 989,62,
al CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 95MM2 - 100,00% 100.00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO 190.00 el 0,00,
32 Caixa de equalizag&o de potenciais para uso interno e externo com nove (9) 100,00% 100,00%
terminais para aterramento (BEP), em ago, com flange inferior e vedagéo na porta, 480,17 480,17
ref TEL-903. marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
353 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 100.00% 100.00%
628.16 —28 16
34 Terminal de press&o/compresséio para cabo de 95 mm? 100,00% 100,00%
152.58 S |72+
35 Terminal de compressao em latdo 70mm? 100,00% 100,00%
18.88 el .88,
36 TERMINAL DE COMPRESSAQ PARA CABO 50mm2 100,00% 100,00%
21180 21180,
57 Terminal de compresséio em fatdo 35mm? 100,00% 100,00%
1188, 1188
38 Terminal de compressao em latdo 25mm? 100,00% 100,00%
54.60 5460
39 TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 120mm2 100,00% 100.00%
195 el 2650,
Porcentagem Eqrt as ﬁ 10,77% 89,23%
Custo AT 9.886,58 81.884,38
Porcentagem Acumulado RS 7 10,77% 100,0%
Custo Acumulado 9.886,58 91.770,96
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