
UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE 2010 UMA VISÃO DE FUTURO

Movimentação de Terra Envelopamento das Tubulações Tubos c/ Junta Elástica Poços de visita Pavimentação
Vasco Vieira da Fonseca

 Mês - 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68.434,39R$     
Total 1800,88 8675,03 10582,00 10308,50 11096,23 25409,22 562,53 68.434,39R$     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO - Vasco Vieira da Fonseca 
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