arqmtetura b Engenharla DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
I u .. Inscrigdo Municipal: 442644-4
H P  CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU
Obra: Instalagées de Equipamentos de Prevengdo e Combate a Incéndio [Endereco: llha da Torotama, S/n2, Zona Rural [ Area: 604,55m?
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande |Cidade: Rio Grande - RS [ Set/2015
3 1 ETAPA 22 ETAPA 3T ETAPA 2 ETAPA TOTAL
ITEM DESCRICAO PESO 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias
VALOR % VALOR | % VALOR | % VALOR | % VALOR %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 15.18% R$ 2.092,46 25,00% R$ 2.092,46 25,00% R$ 2.092,46 25,00% R$ 2.092,46 25,00% R$ 8.369,84 100,00%
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1,01% RS 559,46 100,00% R$ 559,46 100,00%
3 MOVIMENTOS DE TERRA 852% R$ 2.348,71 50,00% R$ 2.348,71 50,00% R$ 4.697,43 100,00%
A INTERVENCOES E DEMOLICOES 3,06% R$ 843,63 50,00% R$ 843,63 50,00% R$ 1.687,27 100,00%
5 ESQUADRIAS 0,93% R$ 256,87 50,00% R$ 256,87 50,00% R$ 513,74 100,00%
6 INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 3,39% RS 1.683,42 90,00% R$ 187,05 10,00% R$ 1.870,46 100,00%
7 INSTALAGGES DE GAS 821% R$ 2.716,95 60,00% R$ 1.811,30 40,00% R$ 4.528,25 100,00%
0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS G R$ 15.340,67 50,00% R$ 15.340,67 50,00% R$ 30.681,35 100,00%
ATMOSFERICAS s
° PINTURAS 1,26% R$ 416,26 60,00% R$ 277,51 40,00% R$ 693,77 100,00%
T COMPLEMENTAGAO DA OBRA 281% R$ 1.547,59 100,00% R$ 1.547,59 100,00%
TOTAL R$ 55.149,15
Total da Etapa [ R$5.43584 | 9,86% [ R$21.069,40 | 38,20% [ R$22.915,06 | 41,55% R$ 5.728,85 | 10,39% | R$55.149,15 [  100,00%
Total Acumulado | R$5.43584 | 9,86% | R$ 26.505,24 | 48,06% | R$49.420,29 | 89,61% R$ 55.149,15 | 100,00% | R$55.149,15 |

Prazo de execucao: 60 dias.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valores em Reais (R$)
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