
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 2.211,33 33,33% R$ 2.211,33 33,33% R$ 2.211,33 33,33% R$ 6.633,98 100,00%

R$ 3.161,60 100,00% R$ 3.161,60 100,00%

R$ 1.677,86 50,00% R$ 1.677,86 50,00% R$ 3.355,72 100,00%

R$ 3.679,54 85,00% R$ 649,33 15,00% R$ 4.328,87 100,00%

R$ 1.779,40 100,00% R$ 1.779,40 100,00%

R$ 1.453,93 100,00% R$ 1.453,93 100,00%

R$ 2.387,54 50,00% R$ 2.387,54 50,00% R$ 4.775,09 100,00%

R$ 7.517,36 35,00% R$ 8.591,27 40,00% R$ 5.369,54 25,00% R$ 21.478,17 100,00%

R$ 1.204,28 100,00% R$ 1.204,28 100,00%

R$ 917,83 100,00% R$ 917,83 100,00%

R$ 49.088,86

R$ 14.344,22 29,22% R$ 20.326,94 41,41% R$ 14.417,71 29,37% R$ 49.088,86 100,00%

R$ 14.344,22 29,22% R$ 34.671,16 70,63% R$ 49.088,86 100,00% R$ 49.088,86

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF ROQUE AÍTA JR

Set/2015

TOTAL
15 dias 30 dias 45 dias

3º ETAPA

Área: 358,54m²Endereço: Av. Oswaldo Aranha, S/nº, Vila Bernardete
Cidade: Rio Grande - RS

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 13,51%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,44%

3 MOVIMENTOS DE TERRA 6,84%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 8,82%

5 ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 3,62%

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 2,96%

7 INSTALAÇÕES DE GÁS 9,73%

8
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

43,75%

Total Acumulado

Prazo de execução: 45 dias.

TOTAL 

1,87%

9 PINTURAS 2,45%

Total  da Etapa

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
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