CFF - CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGA O / MODALIDADE |OBJETO ‘
0293.580-96 Ministério das Cidades Saneamento para Todos Mac -odrenagem na Cidade de Rio Grande/RS MACRODRENAGEM FASE 3
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
Prefeitura Municipal do Rio Grande RIO GRANDE / RS BAIRRO VILA MARIA MACRODRENAGEM
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIQAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 ‘
jun-19 Sim Porto Alegre / RS MACRODRENAGEM FASE 3 26,85%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 01/08/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20
Parcela (%) 10,88% 10,88% 6,70% 8,57% 16,81% 16,81% 16,81% 12,53%
Parcela (R$) 358.026,22 358.026,22 220.559,38 281.996,00 553.345,60 553.345,59 553.345,59 412.347,59

Parcela (%)

45,00%

45,00%

10,00%

Acumulado (%) 45,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 358.026,22 716.052,44 795.613,82
Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 140.998,00 422.994,00 704.990,01 986.986,01 1.268.982,01 1.409.980,01
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 271.349,59 542.699,18 814.048,77 1.085.398,36
Local Nome: Ana Paula Mesquita Cichowski Nome: Bruna Porcitincula Alté
Titulo: Engenheira Civil Titulo: Engenheira Civil
30 de setembro de 2019 CREA/CAUCREA RS 207.916 CREA/CAL 202849
Data ART/RRT: 9977934 ART/RRT: 10235452

27.476 vO08 micro




