
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
R$ 2.210,93 33,33% R$ 2.210,93 33,33% R$ 2.210,93 33,33% R$ 6.632,78 100,00%

R$ 3.161,60 100,00% R$ 3.161,60 100,00%

R$ 2.980,62 100,00% R$ 2.980,62 100,00%

R$ 1.504,67 50,00% R$ 1.504,67 50,00% R$ 3.009,34 100,00%

R$ 368,31 100,00% R$ 368,31 100,00%

R$ 1.613,13 100,00% R$ 1.613,13 100,00%

R$ 2.833,28 60,00% R$ 1.888,85 40,00% R$ 4.722,13 100,00%

R$ 5.146,34 30,00% R$ 6.861,79 40,00% R$ 5.146,34 30,00% R$ 17.154,48 100,00%

R$ 1.557,46 100,00% R$ 1.557,46 100,00%

R$ 662,78 100,00% R$ 662,78 100,00%

R$ 41.862,64

R$ 12.500,32 29,86% R$ 16.391,28 39,15% R$ 12.971,04 30,98% R$ 41.862,64 100,00%

R$ 12.500,32 29,86% R$ 28.891,60 69,02% R$ 41.862,64 100,00% R$ 41.862,64

Prazo de execução: 45 dias.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil

CREA/RS 187.335

9 PINTURAS 3,72%

Total  da Etapa
Total Acumulado

TOTAL 

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1,58%

5 CORRIMÃOS 0,88%

6 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 3,85%

7 INSTALAÇÕES DE GÁS 11,28%

8
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

40,98%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 15,84%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,55%

3 MOVIMENTOS DE TERRA 7,12%

4 INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES 7,19%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF SYLVIA CENTENO XAVIER

TOTAL
15 dias 30 dias 45 dias

3º ETAPA

Endereço: Ilha dos Marinheiros, S/nº, Zona Rural Área: 258,91m²
Cidade: Rio Grande - RS Set/2015

ITEM DESCRIÇÃO PESO 
1º ETAPA 2º ETAPA
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