CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0] PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GR[REVITALIZAGAO ORLA DA RUA HENRIQUE PANCADA - TRECH|REVITALIZAGAO ORLA DA RUA HENRIQUE PANCADA - TRECHO 2
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas: |
04118 05/18 06/18 07/18 0818 | 09/18 10118 11118 12118 01/19 0219 03/19
ZH EXECUGAO DA OBRA 352.855,12 | % Periodo: [ 14,41% | 32,68 37,08% 1690% | | |
[11. " ADMINISTRAGAO LOCAL 42.052,37 | % Periodo: | 1481% | 92,520 | 87,08% | 1509% [ !
1
[12.  SERVICOS PRELIMINARES 5.402,54 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. 7 SERVICOS INICIAIS 17.538,52 | % Periodo: || 44,46% | 256,23% | 28:67% | 104%
[14.  PAVIMENTO EM CONCRETO (760,73M7) 105.391,62 | % Periodo: || 29.81% | 23,13% 37,07% |
[15.  PAVIMENTO EM CONCRETO PERMEAVEL,  11.285.53 | % Periodo: 100,00%
[16. QUADRA EM AREIA (243 21M7) 19.117,95 | % Periodo: 100,00% [
[17. CERCAMENTO DE QUADRA DE AREIA 3.355,20 [ % Periodo: | 100,00%
[1.8.  TRAPICHE EM MADEIRA 61.749,33 [ % Periodo: | 100,00%
1.9. EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO 35.113,99 | % Periodo: [ 0,50% 75,60% 23,90%
[110.  ILUMINAGAO QUADRA DE AREIA 22.474,92 | % Periodo: 100,00% [ ]
[1.47. ILUMINAGAQ AREA DO TRAPICHE 9.325,82 | % Periodo; _100,00% |
[1.12.  PAISAGISMO 18.643,88 | % Periodo: | _ 76,14% 2386% | [
1
[113.  LIMPEZA FINAL 1.403,45 [ % Periodo: ~ 100,00% | |
|
L - - - RS
Total: R$ 352.855,12 %: 14,41% 32,52% 37,08% 15,80% v R
Repasse: - = < -
Periodo: Contrapartida: | 60.850,78 | 114.764,00 | 130.831,20 56.409,14 - .
Qutros: - - - -
Investimento: | 50.860,78 | 114.764,00 | 130.831,20 | 56.400,14 3 i
%: 14,41% 46,94% 84,01%|  100,00% ALG 150
Repasse: - - - -
Acumulado: Contraparlida: | 50.850,78 | 165.614,78 | 296.445,98 | 352.855,12 35
Outros: - - - -
Investimento: | 50.850,78 | 165,614,768 | 296.445,98 352.866,12
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