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1. Digite nas células em amarelo o numero do periodo em que os eventos serdo concluidos:
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N° do 1 2 3 4
Evento Titulo dos Eventos
1 Administragao Local A administragao local sera proporcional a execugao dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVICOS PRELIMINARES 1
3 SERVICOS INICIAIS 1 2 3 4
4 PAVIMENTO EM CONCRETO (760,73M?) 1 2 3
5 PAVIMENTO EM CONCRETO PERMEAVEL (52,24M?) 3
6 QUADRA EM AREIA (243,21M?) 3
7 CERCAMENTO DE QUADRA DE AREIA 4
8 TRAPICHE EM MADEIRA 2
9 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO 1 3 4 3
10 ILUMINACAO QUADRA DE AREIA 4
11 ILUMINACAO AREA DO TRAPICHE 4
12 PAISAGISMO 3 3 4
13 LIMPEZA FINAL 4 4 4 4
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