Prefeitura Mun \ciBal

40 RIO GRAN

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO, DRENAG EM, PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO

RUA 1
o INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA SERVIGOS A SEREM
Periodo CONSERTADOS TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 29,00% R$ 29.006,24 15,00% R$ 63.613,92 100,00% R$ 62.173,12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 10,00% R$ 7.071,29 | R$ 161.864,56
Més 2 12,00% R$ 12.002,58 60,00% R$ 254.455,67 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 20,00% R$  14.14258 | R$ 280.600,83
Més 3 12,00% R$ 12.002,58 25,00% R$ 106.023,20 R$ - 10,00% R$ 7.424,48 10% R$ 3.275,36 R$ - R$ - R$ - 30,00% R$ 21.213,87 | R$ 149.939,48
Més 4 12,00% R$ 12.002,58 R$ - R$ - 20,00% R$  14.848,95 20% R$ 6.550,72 R$ - R$ - R$ - 40,00% R$  28.285,16 | R$ 61.687,41
Més 5 12,00% R$ 12.002,58 R$ - R$ - 70,00% R$ 51.971,33 70% R$  22.927,53 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 86.901,44
Més 6 23,00% R$ 23.004,95 R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$  60.232,42 R$ - 100% R$ 11.387,60 R$ - R$ 94.624,97
Total 100,00% R$  100.021,51 100,00% R$ 424.092,78 100,00% R$ 62.173,12 100,00% R$  74.244,76 100,00% R$  32.753,61 100,00% R$  60.232,42 0,00% R$ - 100,00% R$ 11.387,60 100,00% R$ 70.712,89 [ R$ 835.618,69
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO, DRENAG EM, PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO
RUA 2
INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO ES LOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA SERVICOS A SEREM
Periodo CONSERTADOS TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 20,00% R 919,00 R$ - 50,00% R$ 64.668,49 R$ - R$ - R$ - 100,00% R$ 111.319,68 R - 10,00% R$ 8.130,89 | R 185.038,06
Més 2 20,00% R 919,00 30,00% R 116.167,75 50,00% R$ 64.668,49 R$ - R$ - R$ - R$ - R - 20,00% R$ 16.261,77 | R 198.017,01
Més 3 20,00% R 919,00 50,00% R 193.612,92 R$ - 40,00% R$  34.627,35 20% R 7.749,91 R$ - R$ - R - 30,00% R$  24.392,66 | R 261.301,84
Més 4 20,00% R 919,00 20,00% R 77.445,17 R$ - 60,00% R$  51.941,03 20% R 7.749,91 R$ - R$ - R - 40,00% R$ 32.52354 | R 170.578,64
Més 5 20,00% R 919,00 R$ - R$ - R$ - 60% R 23.249,72 R$ - R$ - R - R$ - R 24.168,72
Més 6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$  69.670,87 R$ - 100% R$ 13.368,18 R$ - R 83.039,05
Total 100% R$ 4.595,00 100% R$ 387.225,84 100% R$  129.336,98 100% R$  86.568,38 100% R$  38.749,54 100% R$  69.670,87 100% R$ 111.319,68 100% R$ 13.368,18 100% R$  81.308,85 [ R 922.143,32
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGCAO, DRENAG EM, PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO
RUA 3
INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA SERVICOS A SEREM
Periodo CONSERTADOS TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 20% R 771,96 R$ - 100,00% R$ 2.832,57 R - R - R - R - R - 10,00% R 4.189,61 | R 7.794,14
Més 2 20% R 771,96 10,00% R 15.395,90 R - R - R - R - R - R - 20,00% R 8.379,23 | R 24.547,08
Més 3 20% R 771,96 30,00% R 46.187,69 R - R - R - R - R - R - 30,00% R 12.568,84 | R 59.528,49
Més 4 20% R 771,96 60,00% R 92.375,38 R - 50% R$  56.730,84 50% R$  20.037,22 R - R - R - 40,00% R 16.758,45 | R 186.673,84
Més 5 20% R 771,96 R$ - R - 50% R$ 56.730,84 50% R$  20.037,22 R - R - R - R$ - R 77.540,02
Més 6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$  21.361,09 R$ - 100% R$  3.253,60 R$ - R 24.614,69
Total 100% R$ 3.859,80 100% R$ 153.958,96 100% R$ 2.832,57 100% R$ 113.461,68 100% R$  40.074,43 100% R$  21.361,09 0% R$ - 100% R$  3.253,60 100% R$ 41.896,13 [ R 380.698,26
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO, DRENAG EM, PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO
RUA 4
INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA SERVICOS A SEREM
Periodo CONSERTADOS TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 80% R 441,12 100,00% R$ 6.842,91 R - 80,00% R$ 3.827,10 80% R$ 5.185,97 R - R - R - 50,00% R 29.802,49 | R 46.099,58
Més 2 15% R 82,71 R - R - 20,00% R$ 956,77 20% R$ 1.296,49 R - R - R - 40,00% R 23.841,99 | R! 26.177,97
Més 3 5% R 27,57 R - R - R - R - R - R - R - 10,00% R 5.960,50 | R 5.988,07
Més 4 R - R - R - R - R - R - R - R - R - R -
Més 5 R - R - R - R - R - R - R - R - R - R -
Més 6 R$ - R - R$ - R$ - R$ - 100% R$  20.893,99 R$ - 100% R$  3.385,90 R - R 24.279,89
Total 100% R$ 551,40 100% R$ 6.842,91 0% R$ - 100% R$ 4.783,87 100% R$ 6.482,46 100% R$  20.893,99 0% R$ - 100% R$  3.385,90 100% R$ 59.604,98 | R 102.545,51




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO, DRENAG EM, PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO

RUA 5
INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE PO STE LIMPEZA DE OBRA SERVICOS A SEREM
Periodo CONSERTADOS TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R$ - R -
Més 2 R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R$ - R -
Més 3 80% R$ 735,20 100% R$ 19.134,76 R$ 80% R$  16.026,65 80% R$ 9.352,90 R$ - R$ - R - 70,00% R$ 32.330,18 | R 77.579,69
Més 4 20% R$ 183,80 R$ - R$ 20% R$ 4.006,66 20% R$ 2.338,23 R$ - R$ - R - 30,00% R$ 13.855,79 | R 20.384,48
Més 5 R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R$ - R -
Més 6 R$ - R$ - R$ R$ - R$ - 100% R$  13.373,29 R$ - 100% R$ 5.394,90 R$ - R 18.768,19
Total 100% R$ 919,00 100% R$ 19.134,76 0% R$ 100% R$  20.033,31 100% R$  11.691,13 100% R$  13.373,29 0% R$ - 100% R$ 5.394,90 100% R$  46.18597 [ R 116.732,36
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO, DRENAG EM, PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO
RUA 6
INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPE ZA DE OBRA SERVIGOS A SEREM
Periodo CONSERTADOS TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R$ - R -
Més 2 R$ - R - R$ R$ - 100% R$ 2.277,70 R$ - R$ - R - 50,00% R$ 13.737,68 | R 16.015,38
Més 3 R$ - R - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - 50,00% R$ 13.737,68 | R 13.737,68
Més 4 R$ - R - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R$ - R -
Més 5 R$ - R - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R$ - R -
Més 6 R$ - R$ - R$ R$ - R$ - 100% R$ 9.405,30 R$ - 100% R$  3.498,60 R$ - R 12.903,90
Total 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ 0% R$ - 100% R$ 2.277,70 100% R$ 9.405,30 0% R$ - 100% R$ 3.498,60 100% R$ 27.47535 (R 42.656,95
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO, DRENAG EM, PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO
RUA 7
INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA SERVIGOS A SEREM
Periodo CONSERTADOS TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R - R$ R$ - 100% R$ 1.429,02 R$ - R$ - R - 50,00% R$ 7.699,11 | R 9.128,13
Més 2 R$ - R - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - 50,00% R$ 7.699,11 | R 7.699,11
Més 3 R$ - R - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R - R -
Més 4 R$ - R - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R - R -
Més 5 R$ - R - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R - R -
Més 6 R$ - R$ - R$ R$ - R$ - 100% R$ 6.953,11 R$ - 100% R$ 1.842,40 R$ - R 8.795,51
Total 0% R$ - 0% R$ - 0% R$ 0% R$ - 100% R$ 1.429,02 100% R$ 6.953,11 0% R$ - 100% R$ 1.842,40 100% R$ 15.398,22 [ R 25.622,75
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO, DRENAG EM, PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO
RUA LOCAL 1
INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SI NALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA SERVIGOS A SEREM
Periodo CONSERTADOS TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - 40% R 4.597,44 R R$ - R$ - R - R - R - R$ - R 4.597,44
Més 2 40% R 1.102,80 30% R 3.448,08 R 50% R$ 59.887,51 R$ - R - R - R - 30,00% R 14.239,52 | R 78.677,91
Més 3 30% R 827,10 30% R 3.448,08 R 50% R$ 59.887,51 50% R$  20.610,60 R - R - R - 30,00% R 14.239,52 | R 99.012,80
Més 4 30% R 827,10 R - R R$ - 50% R$  20.610,60 R - R - R - 40,00% R 18.986,03 | R 40.423,72
Més 5 R$ - R - R R$ - R$ - R - R - R - R$ - R -
Més 6 R$ - R - R$ R$ - R$ - 100% R$  15.232,10 R$ - 100% R$  4.459,00 R$ - R 19.691,10
Total 100% R$ 2.757,00 100% R$ 11.493,60 0% R$ 100% R$ 119.775,01 100% R$  41.221,19 100% R$  15.232,10 0% R$ - 100% R$  4.459,00 100% R$  47.465,07 | R 242.402,97
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO, DRENAG EM, PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO
RUAB
INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTAGAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPE ZA DE OBRA SERVIGOS A SEREM
Periodo CONSERTADOS TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R - R -
Més 2 R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R - R -
Més 3 50% R$ 459,50 100% R$ 754,50 R$ 50% R$ 8.468,78 R$ - R$ - R$ - R - R - R 9.682,78
Més 4 50% R$ 459,50 R$ - R$ 50% R$ 8.468,78 100% R$ 8.366,61 R$ - R$ - R - 100,00% R$ 8.683,20 | R 25.978,09
Més 5 R$ - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R - R$ - R -
Més 6 R$ - R$ - R$ R$ - R$ - 100% R$ 2.670,95 R$ - 100% R$ 509,60 R$ - R 3.180,55
Total 100% R$ 919,00 100% R$ 754,50 0% R$ 100% R$  16.937,55 100% R$ 8.366,61 100% R$ 2.670,95 0% R$ - 100% R$ 509,60 100% R$ 8.683,20 | R! 38.841,41




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PAVIMENTACAO, DRENAG EM, PASSEIO PUBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO

GERAL
N . ~ ’ % SERVIGOS A SEREM
periodo INSTALACOES PROVISORIAS PAVIMENTACAO DRENAGEM PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZACAO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA CONSERTADOS TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 27,41% R 31.138,32 7,48% R 75.054,27 66,72% R$  129.674,18 0,88% R 3.827,10 3,61% R 6.614,99 0,00% R - 100,00% R$ 111.319,68 0,00% R - 14,27% R 56.893,39 | R 414.521,92
Més 2 13,10% R 14.879,05 38,81% R 389.467,40 33,28% R$ 64.668,49 13,96% R 60.844,28 1,95% R 3.574,19 0,00% R - 0,00% R - 0,00% R - 24,65% R 98.301,87 | R 631.735,28
Més 3 13,86% R 15.742,91 36,79% R 369.161,14 0,00% R - 29,01% R$ 126.434,76 22,39% R 40.988,77 0,00% R - 0,00% R - 0,00% R - 31,21% R$ 124.44323 [ R 676.770,81
Més 4 13,35% R 15.163,94 16,92% R 169.820,54 0,00% R - 31,21% R$ 135.996,26 35,87% R 65.653,28 0,00% R - 0,00% R - 0,00% R - 29,87% R$ 119.092,17 [ R 505.726,19
Més 5 12,05% R 13.693,54 0,00% R$ - 0,00% R - 24,94% R$ 108.702,17 36,17% R 66.214,47 0,00% R - 0,00% R - 0,00% R - 0,00% R$ - R 188.610,18
Més 6 20,25% R$ 23.004,95 0,00% R - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 100,00% R$ 219.793,12 0,00% R$ - 100,00% R$ 47.099,78 0,00% R$ - R 289.897,85
Total 100,00% R$  113.622,71 100,00% R$ 1.003.503,35 100,00% R$  194.342,67 100,00% R$ 435.804,56 100,00% R$ 183.045,69 100,00% R$ 219.793,12 100,00% R$ 111.319,68 100,00% R$ 47.099,78 100,00% R$ 398.730,66 | R 2.707.262,22

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
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