
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 29,00% 29.006,24R$        15,00% 63.613,92R$          100,00% 62.173,12R$        -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              10,00% 7.071,29R$        161.864,56R$        
Mês 2 12,00% 12.002,58R$        60,00% 254.455,67R$        -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              20,00% 14.142,58R$      280.600,83R$        
Mês 3 12,00% 12.002,58R$        25,00% 106.023,20R$        -R$                   10,00% 7.424,48R$        10% 3.275,36R$        -R$                 -R$                -R$              30,00% 21.213,87R$      149.939,48R$        
Mês 4 12,00% 12.002,58R$        -R$                    -R$                   20,00% 14.848,95R$      20% 6.550,72R$        -R$                 -R$                -R$              40,00% 28.285,16R$      61.687,41R$          
Mês 5 12,00% 12.002,58R$        -R$                    -R$                   70,00% 51.971,33R$      70% 22.927,53R$      -R$                 -R$                -R$              -R$                 86.901,44R$          
Mês 6 23,00% 23.004,95R$        -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 60.232,42R$      -R$                100% 11.387,60R$   -R$                 94.624,97R$          
Total 100,00% 100.021,51R$      100,00% 424.092,78R$        100,00% 62.173,12R$        100,00% 74.244,76R$      100,00% 32.753,61R$      100,00% 60.232,42R$      0,00% -R$                100,00% 11.387,60R$   100,00% 70.712,89R$      835.618,69R$        

100.021,51R$      424.092,78R$        62.173,12R$        74.244,76R$      32.753,61R$      60.232,42R$      -R$                11.387,60R$   70.712,89R$      835.618,69R$        

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 20,00% 919,00R$             -R$                    50,00% 64.668,49R$        -R$                 -R$                -R$                 100,00% 111.319,68R$   -R$              10,00% 8.130,89R$        185.038,06R$        
Mês 2 20,00% 919,00R$             30,00% 116.167,75R$        50,00% 64.668,49R$        -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              20,00% 16.261,77R$      198.017,01R$        
Mês 3 20,00% 919,00R$             50,00% 193.612,92R$        -R$                   40,00% 34.627,35R$      20% 7.749,91R$        -R$                 -R$                -R$              30,00% 24.392,66R$      261.301,84R$        
Mês 4 20,00% 919,00R$             20,00% 77.445,17R$          -R$                   60,00% 51.941,03R$      20% 7.749,91R$        -R$                 -R$                -R$              40,00% 32.523,54R$      170.578,64R$        
Mês 5 20,00% 919,00R$             -R$                    -R$                   -R$                 60% 23.249,72R$      -R$                 -R$                -R$              -R$                 24.168,72R$          
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 69.670,87R$      -R$                100% 13.368,18R$   -R$                 83.039,05R$          
Total 100% 4.595,00R$          100% 387.225,84R$        100% 129.336,98R$      100% 86.568,38R$      100% 38.749,54R$      100% 69.670,87R$      100% 111.319,68R$   100% 13.368,18R$   100% 81.308,85R$      922.143,32R$        

4.595,00R$          387.225,84R$        129.336,98R$      86.568,38R$      38.749,54R$      69.670,87R$      111.319,68R$   13.368,18R$   81.308,85R$      922.143,32R$        

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 20% 771,96R$             -R$                    100,00% 2.832,57R$          -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              10,00% 4.189,61R$        7.794,14R$            
Mês 2 20% 771,96R$             10,00% 15.395,90R$          -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              20,00% 8.379,23R$        24.547,08R$          
Mês 3 20% 771,96R$             30,00% 46.187,69R$          -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              30,00% 12.568,84R$      59.528,49R$          
Mês 4 20% 771,96R$             60,00% 92.375,38R$          -R$                   50% 56.730,84R$      50% 20.037,22R$      -R$                 -R$                -R$              40,00% 16.758,45R$      186.673,84R$        
Mês 5 20% 771,96R$             -R$                    -R$                   50% 56.730,84R$      50% 20.037,22R$      -R$                 -R$                -R$              -R$                 77.540,02R$          
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 21.361,09R$      -R$                100% 3.253,60R$     -R$                 24.614,69R$          
Total 100% 3.859,80R$          100% 153.958,96R$        100% 2.832,57R$          100% 113.461,68R$    100% 40.074,43R$      100% 21.361,09R$      0% -R$                100% 3.253,60R$     100% 41.896,13R$      380.698,26R$        

3.859,80R$          153.958,96R$        2.832,57R$          113.461,68R$    40.074,43R$      21.361,09R$      -R$                3.253,60R$     41.896,13R$      380.698,26R$        

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 80% 441,12R$             100,00% 6.842,91R$            -R$                   80,00% 3.827,10R$        80% 5.185,97R$        -R$                 -R$                -R$              50,00% 29.802,49R$      46.099,58R$          
Mês 2 15% 82,71R$               -R$                    -R$                   20,00% 956,77R$           20% 1.296,49R$        -R$                 -R$                -R$              40,00% 23.841,99R$      26.177,97R$          
Mês 3 5% 27,57R$               -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              10,00% 5.960,50R$        5.988,07R$            
Mês 4 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 20.893,99R$      -R$                100% 3.385,90R$     -R$                 24.279,89R$          
Total 100% 551,40R$             100% 6.842,91R$            0% -R$                   100% 4.783,87R$        100% 6.482,46R$        100% 20.893,99R$      0% -R$                100% 3.385,90R$     100% 59.604,98R$      102.545,51R$        

551,40R$             6.842,91R$            -R$                   4.783,87R$        6.482,46R$        20.893,99R$      -R$                3.385,90R$     59.604,98R$      102.545,51R$        
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RUA 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
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DRENAGEM PASSEIO PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DES LOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
Período
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TOTAL

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

DRENAGEM



Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 2 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 3 80% 735,20R$             100% 19.134,76R$          -R$                   80% 16.026,65R$      80% 9.352,90R$        -R$                 -R$                -R$              70,00% 32.330,18R$      77.579,69R$          
Mês 4 20% 183,80R$             -R$                    -R$                   20% 4.006,66R$        20% 2.338,23R$        -R$                 -R$                -R$              30,00% 13.855,79R$      20.384,48R$          
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 13.373,29R$      -R$                100% 5.394,90R$     -R$                 18.768,19R$          
Total 100% 919,00R$             100% 19.134,76R$          0% -R$                   100% 20.033,31R$      100% 11.691,13R$      100% 13.373,29R$      0% -R$                100% 5.394,90R$     100% 46.185,97R$      116.732,36R$        

919,00R$             19.134,76R$          -R$                   20.033,31R$      11.691,13R$      13.373,29R$      -R$                5.394,90R$     46.185,97R$      116.732,36R$        

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 2 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 100% 2.277,70R$        -R$                 -R$                -R$              50,00% 13.737,68R$      16.015,38R$          
Mês 3 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              50,00% 13.737,68R$      13.737,68R$          
Mês 4 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 9.405,30R$        -R$                100% 3.498,60R$     -R$                 12.903,90R$          
Total 0% -R$                   0% -R$                    0% -R$                   0% -R$                 100% 2.277,70R$        100% 9.405,30R$        0% -R$                100% 3.498,60R$     100% 27.475,35R$      42.656,95R$          

-R$                   -R$                    -R$                   -R$                 2.277,70R$        9.405,30R$        -R$                3.498,60R$     27.475,35R$      42.656,95R$          

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 100% 1.429,02R$        -R$                 -R$                -R$              50,00% 7.699,11R$        9.128,13R$            
Mês 2 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              50,00% 7.699,11R$        7.699,11R$            
Mês 3 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 4 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 6.953,11R$        -R$                100% 1.842,40R$     -R$                 8.795,51R$            
Total 0% -R$                   0% -R$                    0% -R$                   0% -R$                 100% 1.429,02R$        100% 6.953,11R$        0% -R$                100% 1.842,40R$     100% 15.398,22R$      25.622,75R$          

-R$                   -R$                    -R$                   -R$                 1.429,02R$        6.953,11R$        -R$                1.842,40R$     15.398,22R$      25.622,75R$          

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   40% 4.597,44R$            -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 4.597,44R$            
Mês 2 40% 1.102,80R$          30% 3.448,08R$            -R$                   50% 59.887,51R$      -R$                -R$                 -R$                -R$              30,00% 14.239,52R$      78.677,91R$          
Mês 3 30% 827,10R$             30% 3.448,08R$            -R$                   50% 59.887,51R$      50% 20.610,60R$      -R$                 -R$                -R$              30,00% 14.239,52R$      99.012,80R$          
Mês 4 30% 827,10R$             -R$                    -R$                   -R$                 50% 20.610,60R$      -R$                 -R$                -R$              40,00% 18.986,03R$      40.423,72R$          
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 15.232,10R$      -R$                100% 4.459,00R$     -R$                 19.691,10R$          
Total 100% 2.757,00R$          100% 11.493,60R$          0% -R$                   100% 119.775,01R$    100% 41.221,19R$      100% 15.232,10R$      0% -R$                100% 4.459,00R$     100% 47.465,07R$      242.402,97R$        

2.757,00R$          11.493,60R$          -R$                   119.775,01R$    41.221,19R$      15.232,10R$      -R$                4.459,00R$     47.465,07R$      242.402,97R$        

Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 2 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 3 50% 459,50R$             100% 754,50R$              -R$                   50% 8.468,78R$        -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 9.682,78R$            
Mês 4 50% 459,50R$             -R$                    -R$                   50% 8.468,78R$        100% 8.366,61R$        -R$                 -R$                -R$              100,00% 8.683,20R$        25.978,09R$          
Mês 5 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                -R$                 -R$                -R$              -R$                 -R$                     
Mês 6 -R$                   -R$                    -R$                   -R$                 -R$                100% 2.670,95R$        -R$                100% 509,60R$        -R$                 3.180,55R$            
Total 100% 919,00R$             100% 754,50R$              0% -R$                   100% 16.937,55R$      100% 8.366,61R$        100% 2.670,95R$        0% -R$                100% 509,60R$        100% 8.683,20R$        38.841,41R$          

919,00R$             754,50R$              -R$                   16.937,55R$      8.366,61R$        2.670,95R$        -R$                509,60R$        8.683,20R$        38.841,41R$          

RUA B

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
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ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPE ZA DE OBRAPAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO PÚBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
RUA 7

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPE ZA DE OBRA
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INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO PÚBLICO ACESSIBILIDADE SI NALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
TOTAL

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

RUA 6

RUA 5

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE PO STE LIMPEZA DE OBRA

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS

SERVIÇOS À SEREM 
CONSERTADOS



Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Mês 1 27,41% 31.138,32R$        7,48% 75.054,27R$          66,72% 129.674,18R$      0,88% 3.827,10R$        3,61% 6.614,99R$        0,00% -R$                 100,00% 111.319,68R$   0,00% -R$              14,27% 56.893,39R$      414.521,92R$        
Mês 2 13,10% 14.879,05R$        38,81% 389.467,40R$        33,28% 64.668,49R$        13,96% 60.844,28R$      1,95% 3.574,19R$        0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$              24,65% 98.301,87R$      631.735,28R$        
Mês 3 13,86% 15.742,91R$        36,79% 369.161,14R$        0,00% -R$                   29,01% 126.434,76R$    22,39% 40.988,77R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$              31,21% 124.443,23R$    676.770,81R$        
Mês 4 13,35% 15.163,94R$        16,92% 169.820,54R$        0,00% -R$                   31,21% 135.996,26R$    35,87% 65.653,28R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$              29,87% 119.092,17R$    505.726,19R$        
Mês 5 12,05% 13.693,54R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                   24,94% 108.702,17R$    36,17% 66.214,47R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$              0,00% -R$                 188.610,18R$        
Mês 6 20,25% 23.004,95R$        0,00% -R$                    0,00% -R$                   0,00% -R$                 0,00% -R$                100,00% 219.793,12R$    0,00% -R$                100,00% 47.099,78R$   0,00% -R$                 289.897,85R$        
Total 100,00% 113.622,71R$      100,00% 1.003.503,35R$     100,00% 194.342,67R$      100,00% 435.804,56R$    100,00% 183.045,69R$    100,00% 219.793,12R$    100,00% 111.319,68R$   100,00% 47.099,78R$   100,00% 398.730,66R$    2.707.262,22R$      

113.622,71R$      1.003.503,35R$     194.342,67R$      435.804,56R$    183.045,69R$    219.793,12R$    111.319,68R$   47.099,78R$   398.730,66R$    2.707.262,22R$      
-R$                          

Rio Grande, 13 de maio de 2022.

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

DESLOCAMENTO DE POSTE LIMPEZA DE OBRA
TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM, PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO
GERAL

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM PASSEIO  PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO
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CONSERTADOS


