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PARECER TECNICO

N2 005-R00/2019

1 - OBIJETIVO:

1.1 — Analisar e confeccionar novo projeto por solicitacdo da Fiscalizacdo da Obra a Sra. Beatriz
Cristina Costa Prado, por meio do Protocolo Digital n2 32.966/2019, a qual apds contato com a
Secretaria de Saude do Municipio de Rio Grande, requequisitou alteracGes no projeto original
da Unidade Basica de Saude Bolaxa, referente ao item “ESGOTO” do Memorial Descritivo, bem
como do subitem “6.2. — ESGOTO"” da Planilha Orcamentdria ambos constantes do Projeto Base
do Processo Licitatério de RDC 002/2018/SMS.

2 — RESPONSAVEL PELO PROJETO:
2.1 - Engenheiro Civil Orlando Marasciulo Neto CREA-RS: 120.005-D.

3 — RESPONSAVEL PELA ANALISE:
3.1 - Engenheiro Civil Orlando Marasciulo Neto CREA-RS: 120.005-D.

4 - REFERENCIAS:

4.1 - Protocolo Digital: PD 32.966/2019.

4.2 — Processo Licitatério: RDC 002/2018/SMS

4.3 — Contrato: 291/2018/SMS

4.4 — Projeto Executivo (Memorial, Plantas, Planilhas e Cronograma) constru¢do da UBS Bolaxa
4.5 — Planilha Orcamentaria base do Processo Licitatério: 002/2018/SMS — DATA BASE 12/2017.

5 - FUNDAMENTAGAO:

5.1 — A fundamentagdo deste parecer técnico teve como base a solicitagdo de realocagao das
instalagcOes do esgoto sanitario, sendo: passagens do subcoletor, ramais de esgoto e ramais de
descarga do corredor central no interior da edificacdo para a parte externa da mesma,
constante do Protocolo Digital n2 32.966/2019.

6 — ANALISE e BREVE RELATO:

6.1 — A presente anadlise e confec¢do do novo projeto do esgoto sanitario da UBS Bolaxa em
substituicdo ao projeto original do Projeto Base do Processo Licitatério do RDC 002/2018/SMS
provém de demanda, em 20 de agosto de 2019, por meio do Protocolo Digital (PD) n2
32.966/2019 da Fiscalizagdo da Obra a Sra. Beatriz Cristina Costa Prado, que conforme descrito
no campo “Texto do Protocolo”.

“A fiscalizagdo em contato com a Secretaria da Saude
solicita que a tubulagdo de esgoto que consta no
projeto passando pelo corredor seja alterada, visto a
necessidade de manutengéo ou algum problema mais
grave ela estar localizada no interior do Posto
prejudicando seu uso e liberando odores e contaminado
o local.”

6.2 — Com os argumentos acima elencados e tendo em vista minimizar quaisquer problemas
futuros que possam afetar o atendimento a saude da populacdo, buscou-se harmonizar as
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novas demandas com as solugGes ja encontradas no projeto original, visto que, a obra, na
presente data, se encontra em execucdo, e a realocagdo de tais tubula¢des podera interferir
seriamente nos outros projetos (fundagbes, estrutural, arquitetGnicos entre outros) ja
executados.
6.3 — Apds a elaboragdo do novo projeto do esgoto sanitario da UBS Bolaxa, buscou-se
comparar os valores das planilhas orcamentarias do Processo Licitatério: 002/2018/SMS a
época do certame e a nova planilha desenvolvida com as solu¢des apresentadas, e se chegou
ao resultado conforme abaixo:

1 - ITENS A SEREM ACRESCIDOS NA PLANILHA ORCAMENTARIA DO CONTRATO N° 291/2018 — SMS

Item Fonte ‘ Codigo Descrigao Unidade ‘ Quantidade ‘ Cust? li?itério ‘ BDI (%) ‘ Pregt(Jngita'rio ‘ Preco Total (R$)
| UBS BOLAXA
6.2.0.0. ESGOTO R$ 4.216,78|
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
6.2.0.1. SINAPI 89710 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 7,88 28,06% R$ 10,09 R$ 20,18
SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO
6.2.0.2. SINAPI 74104/1 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE UN 6,00 126,86 28,06% R$ 162,46| R$ 974,76|
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO
ICAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM o,
6.2.0.4. SINAPI 74051/2 TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 128,32 28,06% R$ 164,33 R$ 164,33
[JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
6.2.0.6. SINAPI 89726 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 16,00 5,64 28,06% R$ 7,23| R$ 115,68
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
6.2.0.17. COMP 62017 JUNCAO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 40 MM UN 3,00 31,62 28,06% R$ 40,49 R$ 121,47|
'TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
6.2.0.18. SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 17,90 12,47 28,06% R$ 15,97| R$ 285,86
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
6.2.0.20. SINAPI 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 1,68 27,40 28,06% R$ 35,09 R$ 58,95
AF_12/2014
'TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
6.2.0.21. SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 54,87 35,23 28,06% R$ 45,12 R$ 2.475,55|
AF_12/2014
2—ITENS A SEREM SUPRIMIDOS NA PLANILHA ORGAMENTARIA DO CONTRATO N° 291/2018 — SMS
Item Fonte ‘ Codigo Descrigédo ‘ Unidade ‘ Quantidade CUSK(’R%[;"E”D BDI (%) ‘ Pregc()}%r)mano Prego Total (R$)
UBS BOLAXA
6.2.0.0. ESGOTO -R$ 1.315,98|
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
6.2.0.3. SINAPI 89707 E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN -5,00 20,85 28,06% R$ 26,70 -R$ 133,50
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
6.2.0.5. SINAPI 89724 [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN -23,00 4,99 28,06% R$ 6,39 -R$ 146,97|
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
[JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
6.2.0.7. SINAPI 89732 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN -10,00 7,09 28,06% R$ 9,08| -R$ 90,80
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
[JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
6.2.0.8. SINAPI 89739 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN -2,00 12,01 28,06% R$ 15,38| -R$ 30,76
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
IJOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
6.2.0.9. SINAPI 89746 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN -5,00 15,01 28,06% R$ 19,22 -R$ 96,10|
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
ICURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
6.2.0.10. SINAPI 89750 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN -5,00 41,87 28,06%) R$ 53,62 -R$ 268,10|
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
7.2.0.11. SINAPI 89782 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN -5,00 7,25 28,06% R$ 9,28 -R$ 46,40
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
'JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
6.2.0.12. SINAPI 89785 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN -2,00 12,57 28,06% R$ 16,10| -R$ 32,20
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
6.2.0.13. SINAPI 89783 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN -2,00 7,57 28,06% R$ 9,70 -R$ 19,40
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
6.2.0.15. COMP 62015 JUNCAO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50X40 MM (TCPO 15152.8.11) UN -5,00 18,36 28,06% R$ 23,52 -R$ 117,60]
6.2.0.16. COMP 62016 JUNCAO , PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 40 MM UN -1,00 26,62 28,06% R$ 34,09 -R$ 34,09
'TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
6.2.0.19. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M -12,72 18,42 28,06% R$ 23,59 -R$ 300,06
AF_12/2014
'VALOR A SER ACRESCENTADO NA PLANILHA ORCAMENTARIA BASE DO CONTRATO N° 291/2018 — SMS R$ 4.216,78
VALOR A SER SUPRIMIDO DA PLANILHA ORGAMENTARIA BASE DO CONTRATO N° 291/2018 — SMS -R$ 1.315,98
lVALOR TOTAL A SER ACRESCENTADO NA PLANILHA ORGAMENTARIA BASE DO CONTRATO N° 291/2018 — SMS R$ 2.900,80[
7.1 — Em face do acima exposto e com fulcro na boa técnica e nas praticas adequadas da
construcdo se depreende o que segue:
7.2 — Quanto a alteracdo do projeto em si, se vislumbrou atender ao requerimento da

Secretaria Municipal da Saude, melhorando aspectos técnicos e também tornando mais
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eficiente, e utilizavel a edificagdo, dentro das limitacGes impostas pelo andamento da obra, ou
seja, tal modificacdo teve que se adequar as etapas ja executadas.
7.3 — Os documentos que sofrerdo alteragdes devido a presente modificacdo sdo:

7.3.1 — Planilha de Orgcamentdria — em consequéncia das novas quantidades ora
acrescidas, ora suprimidas;

7.3.2 — Prancha do Hidro Sanitario — Lancamento da Rede de Esgoto e Detalhes 01/01;

7.3.3 — O Memorial descritivo das instalagdes sanitdrias, devido a sua composi¢do, ndao
sofrerd alteracgdes.
7.4 — Quanto ao valor final apds a modifica¢do, seguiu-se o recomendado pela area técnica da
Caixa Econbmica Federal, onde foram mantidos os valores por item ao da data base da planilha
orcamentdria do edital, ou seja, dezembro de 2017. Também foram mantidos o BDI e o
desconto de 1% sobre cada item aplicado pela empresa contratada a época do certame
licitatério.
7.5 — Tal modificacdo adicionou RS 2.900,80 (dois mil e novecentos reais e oitenta centavos)
em favor da contratada no valor original deste item 6.2 da planilha or¢amentdria do projeto
gue era de RS 9.806,55 (nove mil oitocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos) restando
o valor final deste item 6.2, apds modificado o projeto a quantia de R$ 12.608,62 (doze mil
seiscentos e oito reais e sessenta e dois centavos).

Rio Grande, RS, 17 de outubro de 2019.

Orlando Marasciulo Neto
Engenheiro Civil CREA/RS 120.005-D
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