CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO .
Cronograma Base para Licitacio _ ey

T. OPERAGAD _nmu.ai _1.8.5.... M...o..o  MODALIDADE _MEME _
. o REFORMA E AMPUACAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS - 3* BEM
PROPONENTE /| TOMADOR MUNICIPIO | UF LOCALIDADE | ENDEREGO NE.P.B DO EMPREENDIMENTO _
3* BATALHAD DE BOMBEIROS MILITAR _m.c GRANDE /RS RuA GENERAL VITORING, N° 751 B
DATA BASE @ LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAC DO LOTE BOi 1 w BDI 2 _ aniy _ BDi 4 _ BOIS _
set19 Sim Porto Alsgrs ! RS *wmno?s £ AMPUACAD 3 BBM 28.08%
1 (1
Valores Totais Inicio de Obra
item Descrigio das Metas / Macrosservigos
_ RS) |
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 325.833 41
Acumulado (RS) |
Parceta (%)
1. SERVICOS PRELIMINARES 30.130,58 Acumuiada (%)
Acumulado (RS)
Parcels (%)
11 MOBILIZAGAC 30.130,58 Acumulado (%)
Acumistado (R$) 30.
Parcela (%] |
2 DEMOLIGOES 3.282,90 Acumuiada (%)
Acumutado (RS)
Parcela (%)
3. FUNDAGOES 5.466,22 Acumulado (%)
Acumulado (RS) 37298 _ 546622 5.466, .
Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% T 0,00% 0.00% 0,00% 0,00%
4. ALVENARIAS 9.934,57 Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
cumatado (RS) 0,00 9.93457 993457 993457 9.83457 9.934,57 9.934,57 9.934,57
Parcela (%) 0,00% 0,00% ~ 50,00% 50,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00%
5 REVESTIMENTOS 6.633,00 Acomulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100.00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 3316,50 6.633,00 6.633,00 663300 663300 663300
Parcela (%) 0,00% 100,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00%
6. ESTRUTURA 2580785 Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (RS) | 0,00 2,607,85 260785 260785 2607,85 280785 260785 2607,85
Parcaia (%) 0.00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0.00% 0,00% 0,00%
7. COBERTURAS 5.193,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumutado (R$) 0,00 0,00 0,00 311581 5183,18 5193,18 5.193,18 5193,18
Parcela (%) 000% 0,00% T oo 000% 0,00% 50,00% ~50,00% 0,00%
8 FORRO 68.805.75 Acumutado (%) 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
tada (R$) 0,00 0,00 0,00 000 000 34.402,88 6880575 6880575
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0.00% 0,00% 0,00%
9. PISOS 7.460,93 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0.00 0,00 3.730.47 7.460,93 7.460,93 7.460,93 7.450,93
Parcela (%) 0.00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10. ESQUADRIAS 1172450 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulada (R$) 000 A689.80 11.724.50 11.724,50 1172450 11 724.50 11.724,50 1172450
Parcela (%) |  0.00% 0,00% 0,00% 000%  000% 0,00% 0,00% 100,00%
1. DIVISORIAS LEVES 67.646.58 Acumutado (%) 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 67.64658
Parcela (%) 0 0,00% 50.00% 30,00% 20,00%
12 INSTALAGOES ELETRICAS 2275148 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 80,00% 100,00%
(RS) I,I,D..c.m..‘ 11.375,74 18.201,18 22.751,48
- Parceta (%) 0,00% 25.00% 25.00% 50,00%
13 !w?rrnwmﬂummoﬂm.wm LOACKE 9.043,65 Acumutado (%) 0,00% 25.00% 50,00% 100,00%
Acumulads (R$) 0,00 226081 452183 004365
Parcela (%) 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14. ESCADA METALICA 11.269.28 Acumutado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulada (RS) 11.269.28 11.269.28 11.269,28 1126928
~ Parcela (%) 0.00% 100,00% 0.00% 0,00%
15. ELEVADOR P.N.E. 34.384,11 Acumutado (%) 0.00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulada (R$) 0,00 u&lu»!WI.n.,_ 3438411 34.384,11
Parcela (%) 0,00% 80.00% 0,00% 20,00%
6. PINTURAS 28.638,03 Acumulado (%) 0,00% 80.00% 80,00% 100,00%
Acumutads (R$) 0,00 291042 291042 2 2063803 |
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1T SERVIGOS FINAIS 860,80 Acumutado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumutado (R$) 0,00 0,00 0,00 860,80
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