Prefeitura Municipal

do RI0 GRANDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Periodo Rua Haiti
Porcentagem Parcela

Més 1 10% R$ 80.456,92
Més 2 20% R$ 160.913,83
Més 3 30% R$ 241.370,75
Més 4 25% R$ 201.142,29
Més 5 15% R$ 120.685,37
Més 6

Més 7

Més 8

Més 9

Més 10

Més 11

Més 12
Total 100% R$ 804.569,16

R$ 804.569,16

Eng.? Civil Bruna Teixeira Porciuncula Alté

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho



	Cronograma por Ruas

