UBSF SAO MIGUEL - CONSTRUCAO 2013
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

|ITEM| SERVIGCO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES TOTAL

1 |SERVIGOS INICIAIS 6.394,70,  3.325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.719,86
2 |MOVIMENTO DE TERRA 522887  2.600,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.829,08
3 |IMPERMEABILIZAGAO 0,00 201555 124696  1.167,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4.429,74
4 |ALVENARIAS 0,00 0,00 31.210,40  29.008,58 0,00 0,00 0,00 0,00  60.218,98
5 |REVESTIMENTO DE ALVENARIA 0,00 0,00 0,00 10.987,41 29.330,62 17.578,67 0,00 0,00  57.896,70
6 |COBERTURA 0,00 0,00 0,00 000 901255 3245176  9.861,84 0,00  51.326,15
7 PISOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763368 21.87850 17.183,83  46.696,01
8 |RODAFORRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1.08832 248915 3.577,47
9 |SOLEIRAS E PEITORIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 291032 0,00 2.910,32
10 |ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 889830 23.177,51]  26.991,30 0,00  59.067,11
11 |PINTURA GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813453 11.259,87  19.394,40
12 IMURO COM TELA 15.746,22]  26.598,60  19.236,44 0,00 0,00 0,00 0,00 251973  64.100,99
13 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA 0,00 0,00 336898  5.881,22 0,00 0,00 0,000 978587  19.036,07
14 |INSTALAGAO DE EXAUSTAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,45 0,00 232,45
15 |LIMPEZA DA OBRA 290,67 290,67 290,67 290,67 290,67 290,67 290,67 290,72 2.325,41
16 |DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225726  6.112,43 8.369,69

TOTAL| 27.660,46| 34.830,19] 55.353,45| 47.33511| 47.532,14] 81.132,20| 73.64519] 49.641,60]  417.130,43
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