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Proponente/Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido) Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido) Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido)
RIO GRANDE/RS CIE - CENTRO DE INICIAGAO AO ESPORTE RIO GRANDE/RS CIE - CENTRO DE INICIAGAO AO ESPORTE RIO GRANDE/RS CIE - CENTRO DE INICIAGAO AO ESPORTE

Gestor/Programa/Modalidade/Agdo
ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educagdo e Desporto

META/
F AGRUPADOR

DESCRICAO

VALOR
RS

PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

% PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)

F 1

GINASIO

F 11

SERVICOS INICIAIS

53.462,67

0,97% WWMWWMWWWWW

F 12

INSTALAGOES DO CANTEIRO / SERVICOS GERAIS

145.413,15

F 13

INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)

390.222,74

F 1.4

SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)

656.537,00

F 15

PAREDES E PAINEIS

90.233,09

F 1.6

ESQUADRIAS DE MADEIRA

18.469,76

________________//////////////// ////////////////

F 17

FERRAGENS

2.461,25

________________///////////////// ////////////////

F 1.8

ESQUADRIAS METALICAS

69.102,75

________________//////////////////7///////////////

F 1.9

VIDROS

3.594,44

________________//////////////// 7///////////////

COBERTURA

678.202,96

IMPERMEABILIZACAO

12.392,82

FORRO

8.960,47

________________//////////////// ///////////////

REVESTIMENTO DE PAREDES

110.855,74

202% ____________/////////////////A//////////////// ////////////////

DMANN

REVESTIMENTO DE PISOS

551.122,08

__________________////////////////

PAVIMENTAGAO EXTERNA

46.483,47

e

ESGOTO SANITARIO

8.963,84

owe% (-1 1 - 15,00 15,00 10,00 25,00 10,00 35,00 10,00 45,00 10,00 55,00 10,00 65,00 10,00 75,00 10,00 85,00 10,00 95,00

AGUA FRIA POTAVEL

21.069,58

o3% | 15,00 15,00 10,00 25,00 10,00 35,00 10,00 45,00 10,00 55,00 10,00 65,00 10,00 75,00 10,00 85,00 90,00 10,00

AGUA QUENTE

10.957,42

o0% | -1 1 - 15,00 15,00 10,00 25,00 10,00 35,00 10,00 45,00 10,00 55,00 10,00 65,00 10, 00 75, 00 10,00 85,00 10,00 95,00

\
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AGUAS PLUVIAIS-CAPTAGCAO DE AGUA DE CHUVA - COBERTURA

14.748,34

____________////////////////AW//////////////////////////////

TORRE DE CAIXA D'AGUA

9.314,31

RESERVATORIO EXTERNO METALICO DE AGUA POTAVEL - 20 M3

47.545,13

LOUGAS E METAIS

34.087,96

ILUMINAGAO E TOMADAS

61.942,35

DUTOS E ACESSORIOS

53.633,51

CABOS E BARRAMENTOS

199.236,35

TELEFONE / LOGICA / TV/ALARME

12.487,26

QUADROS

62.414,12

SERVICOS COMPLEMENTARES

224.016,73

COMUNICAGAO VISUAL

5.273,12

087/ WWWWWWW
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PINTURA

70.800,71
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LIMPEZA FINAL DE OBRA

4.416,98
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ADMINISTRACAO

515.050,71
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GERAL

55.171,59
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ESGOTO SANITARIO

21.367,73
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AGUAS PLUVIAIS-CAPTAGCAO AAC

22.855,51

F 2.3

AGUA FRIA POTAVEL

7.042,08

F 2.4

INCENDIO

3.906,27

NN

ATLETISMO

674.108,02

F 3.1

PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m)

558.027,69

1015% 25,00 25,00 zo,oo 45,00 20, oo 65, 00 20,00 85,00 10,00 95,00

F 3.2

ARREMESSO DE PESO

16.432,91

0,30% 25,00 25,00 25,00 50,00 25, 00 75, 00 25, 00

F 33

PISTA DE SALTO EM DISTANCIA

57.518,40

______________////////////////

N
N

F 3.4

AGUAS PLUVIAIS

42.129,02

______________////////////////

CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO

553.641,82

F 4.1

FECHAMENTO EXTERNO

81.492,25

F 4.2

FECHAMENTO EXTERNO - ESTRUTURA PORTOES

1.502,03

F 4.3

SUBESTACAO TRANSFORMADORA

4.728,80

F 4.4

SUBESTACAO TRANSFORMADORA -SUPRA ESTRUTURA

7.342,34

F 4.5

SUBESTACAO TRANSFORMADORA -ALVENARIA

3.048,19

% Z Z

F 4.6

SUBESTACAO TRANSFORMADORA -REVESTIMENTO

2.225,75

F 4.7

SUBESTACAO TRANSFORMADORA - ABERTURAS

8.538,27

Z 7 Z Z
0.16% _____________/_%/////////////////%/////////27/////////;

F 4.8

SUBESTACAO TRANSFORMADORA - ADAPTAGAO DE REDE E SUBEST]

126.431,76

2,30% ____________///////////////%Z//?%////////Z///////////////%

F 4.9

ATERRO

248.351,88

7 Z Z 7 7
v ///////////////// ///////////////// 7///////7///////;7////////2%//////%////////;7////////;7////////;

F 4.10

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SO

29.387,08

sl //////////////// //////////////// WWWWMWWW

ESCOAMENTO PLUVIAL EXTERNO - ALEM DO ALAMBRADO

36.560,21

__________________/////////////////

LIGACAO EM REDE PUBLICA DE AGUA

4.033,26

ADAPTACAO INCENDIO

19.968,11

5.1

ADAPTACAO INCENDIO

19.968,11

0,36% - 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 40,00 55,00 15,00 70,00 30,00
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Total (%):

7,59 7,59 5,80 13,39 6,97 20,35 6,39 26,74 14,64 41,38 7,85 49,23 7,68 56,92 8,17 65,09 6,92 72,01 10,80 82,81 11,30 94,11 5,89

100,00

Total (RS):

5.496.362,35

100,00% 417.204,98 417.204,98 318.559,17 735.764,15 382.832,27 1.118.596,42 351.323,21 1.469.919,64 804.727,07 2.274.646,71 431.220,83 2.705.867,54 422.392,71 3.128.260,25 449.124,93 3.577.385,18 380.521,17 3.957.906,35 593.481,55 4.551.387,90 621.241,74 5.172.629,64 323.732,71

5.496.362,35
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ALEXANDRE LINDENMEYER ALEXANDRE LINDENMEYER ALEXANDRE LINDENMEYER
PREFEITO MUNICIPAL PREFEITO MUNICIPAL PREFEITO MUNICIPAL




