CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

Periodo Anténio Ribeiro Cardoso Quintino Bocitva Parana Mauric  io S. Sobrinho Dr. Francisco Soares Giacomo Total Porcentagem
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela

Més 1 5% RS 41.656,84 6,5% RS 145.716,51 10% RS 56.518,70 5% RS 39.599,76 5% RS 65.559,93 | R$ 349.051,73 6%
Més 2 25% R$  208.284,18 9% R$ 201.761,32 15% R$ 84.778,05 25% R$ 197.998,80 9% R$ 118.007,87 | R$  810.830,22 14%
Més 3 25% RS 208.284,18 9% RS 201.761,32 25% RS 141.296,74 25% R$ 197.998,80 9% RS 118.007,87 | R$  867.348,92 15%
Més 4 25% R$  208.284,18 9% R$  201.761,32 25% R$  141.296,74 25% R$  197.998,80 9% R$ 118.007,87 | R$  867.348,92 15%
Més 5 10% RS 83.313,67 9% RS 201.761,32 25% RS 141.296,74 10% RS 79.199,52 9% RS 118.007,87 | R$ 623.579,13 11%
Més 6 10% R$ 83.313,67 9% R$ 201.761,32 R$ - 10% R$ 79.199,52 9% R$ 118.007,87 | R$  482.282,38 8%
Més 7 R$ - 9% RS 201.761,32 R$ - RS - 9% RS 118.007,87 | R$  319.769,19 6%
Més 8 R$ - 9% R$  201.761,32 R$ = R$ - 9% R$ 118.007,87 | R$  319.769,19 6%
Més 9 R$ - 9% R$  201.761,32 R$ - R$ - 9% R$ 118.007,87 | R$  319.769,19 6%
Més 10 R$ - 9% R$  201.761,32 R$ = R$ - 9% R$ 118.007,87 | R$  319.769,19 6%
Més 11 RS - 12,5% RS 280.224,06 RS - RS - 14% RS 183.567,80 | R$ 463.791,86 8%
Total 100% RS 833.136,72 100% RS 2.241.792,45 100% RS 565.186,97 100% RS 791.995,20 100% RS 1.311.198,57 | RS 5.743.309,91 100%
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