
Período Total Porcentagem
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela

Mês 1 5% 41.656,84R$             6,5% 145.716,51R$           10% 56.518,70R$             5% 39.599,76R$             5% 65.559,93R$                    349.051,73R$        6%

Mês 2 25% 208.284,18R$       9% 201.761,32R$       15% 84.778,05R$         25% 197.998,80R$       9% 118.007,87R$            810.830,22R$        14%
Mês 3 25% 208.284,18R$           9% 201.761,32R$           25% 141.296,74R$           25% 197.998,80R$           9% 118.007,87R$                 867.348,92R$        15%

Mês 4 25% 208.284,18R$       9% 201.761,32R$       25% 141.296,74R$       25% 197.998,80R$       9% 118.007,87R$            867.348,92R$        15%
Mês 5 10% 83.313,67R$             9% 201.761,32R$           25% 141.296,74R$           10% 79.199,52R$             9% 118.007,87R$                 623.579,13R$        11%

Mês 6 10% 83.313,67R$         9% 201.761,32R$       -R$                   10% 79.199,52R$         9% 118.007,87R$            482.282,38R$        8%
Mês 7 -R$                         9% 201.761,32R$           -R$                         -R$                         9% 118.007,87R$                 319.769,19R$        6%

Mês 8 -R$                   9% 201.761,32R$       -R$                   -R$                   9% 118.007,87R$            319.769,19R$        6%
Mês 9 -R$                   9% 201.761,32R$       -R$                   -R$                   9% 118.007,87R$            319.769,19R$        6%
Mês 10 -R$                   9% 201.761,32R$       -R$                   -R$                   9% 118.007,87R$            319.769,19R$        6%
Mês 11 -R$                         12,5% 280.224,06R$           -R$                         -R$                         14% 183.567,80R$                 463.791,86R$        8%

Total 100% 833.136,72R$           100% 2.241.792,45R$        100% 565.186,97R$           100% 791.995,20R$           100% 1.311.198,57R$              5.743.309,91R$         100%
833.136,72R$              2.241.792,45R$           565.186,97R$              791.995,20R$              1.311.198,57R$                  5.743.309,91R$            
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