CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

Periodo Manoel José S Bastos RUA 1 Barra Visconde do Rio Grande | Lagoa Azul Total Porcentagem
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela

Més 1 25% RS 43.824,78 30% RS 76.692,53 10% RS 70.923,70 15% RS 47.345,78 30% RS 76.537,75 | R$ 315.324,53 18%
Més 2 45% R$ 78.884,60 40% R$ 102.256,70 15% R$ 106.385,55 25% R$ 78.909,63 40% R$ 102.050,33 | R$ 468.486,82 27%
Més 3 30% RS 52.589,73 30% RS 76.692,53 15% RS  106.385,55 35% RS  110.473,49 30% RS 76.537,75 | R$ 422.679,05 25%
Més 4 R$ = R$ - 15% R$ 106.385,55 25% R$ 78.909,63 R$ - R$ 185.295,19 11%
Més 5 RS - RS - 15% RS 106.385,55 RS - RS - R$ 106.385,55 6%
Més 6 R$ = R$ - 10% R$ 70.923,70 R$ = R$ - R$ 70.923,70 4%
Més 7 RS - RS - 10% RS 70.923,70 RS - RS - R$ 70.923,70 4%
Més 8 R$ = R$ - 10% R$ 70.923,70 R$ = R$ - R$ 70.923,70 4%
Més 9 RS - RS - RS - RS - RS - R$ - 0%
Més 10 R$ = R$ = R$ = R$ = R$ - R$ - 0%
Total 100% RS 175.299,11 100% RS 255.641,75 100% RS 709.237,02 100% RS  315.638,53 100% RS 255.125,83 | RS 1.710.942,24 100%

Eng? Gilberto Arabidian Junior

Superintendente Eng? Suzel Magali Leite

Rio Grande, 15 de Maio de 2014.

Secretario SMI Adv. Cleide Torres Rodrigues




