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Pavimentacao e Drenagem - Cronograma
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Cronograma Geral da Obra

Discriminacéao Instalacdes Provisorias Servigos Preliminares Sinalizacéo Limpeza da Obra TOTAL
Movimentacao de Terra Tubulacao Bocade Lobo Pavimentacao
Més - 1 100% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% R$ 424.755,74
Més - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% R$ 752.866,28
Més - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% R$ 861.190,46
Més - 4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% R$ 642.539,69
Més -5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% R$ 471.318,86
Total R$ 153.122,38 R$ 54.553,60 R$ 257.051,01 R$ 580.964,52 R$ 186.563,06 R$ 1.921.257,33 | R$ 37.988,82 R$ 15.723,90 R$ 3.207.224,62
Pavimentacao e Drenagem - Cronograma
Rua Cel. Augusto Cezar Leivas
Discriminacao Instalacdes Provisorias Servigos Preliminares Sinalizacéao Limpeza da Obra TOTAL
Movimentacéo de Terra Tubulacao Bocade Lobo Pavimentacao
Més - 1 100% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% R$ 236.836,34
Més - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% R$ 344.333,51
Més - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% R$ 434.374,51
Més - 4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% R$ 367.135,96
Més -5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% R$ 268.681,68
Total R$ 153.122,38 R$ 22.602,23 R$ 78.430,33 R$ 182.429,60 R$ 46.666,33 R$ 1.161.269,90| R$ 21.550,00 R$ 7.893,45 R$ 1.673.964,22
Pavimentacao e Drenagem - Cronograma
Rua Antonio Baptista das Neves
Discriminacao Instalacdes Provisorias Servigos Preliminares Sinalizagéao Limpeza da Obra TOTAL
Movimentacédo de Terra Tubulacéo Bocade Lobo/PV Pavimentacéao
Més - 1 0% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% R$ 61.834,20
Més - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% R$ 242.409,49
Més - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% R$ 301.036,34
Més - 4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% R$ 255.039,33
Més -5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% R$ 187.011,03
Total R$ 0,00 R$ 19.603,34 R$ 76.060,59 R$ 97.658,32 R$ 90.934,52 R$ 759.987,43 R$ 16.438,82 R$ 6.250,70 R$ 1.066.933,72
Pavimentacao e Drenagem - Cronograma
Rua Sergio Daniel Freire
Discriminacéo Instalacdes Provisorias Servigos Preliminares Sinalizacéo Limpeza da Obra TOTAL
Movimentacgéo de Terra Tubulagéo Bocade Lobo/PV Pavimentacéao
Més - 1 0% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% R$ 126.085,20
Més - 2 0% 0% 30% 40% 30% 0% 0% 20% R$ 166.123,28
Més - 3 0% 0% 20% 30% 30% 0% 0% 20% R$ 125.779,61
Més - 4 0% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 20% R$ 20.364,40
Més - 5 0% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 30% R$ 15.626,16
Total R$ 0,00 R$ 12.348,03 R$ 102.560,09 R$ 300.876,60 R$ 48.962,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.579,75 R$ 466.326,68
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