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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - IMPLANTACAO REDE DE AGUA / COMPLEXO JUNCAO

GERAL
& - & FORNEC."®E ASSEN."® DE = REGISTRO EURO 20 PARA|  CAIXA DE PROTEGAO | TAMPAO em ferro fundido =
periodo [NSTALACOES PROVISORIAS[  MOVIMENTO DE SOLO | INTERLIGAGOES DE REDE LAVAGEM DE REDES TUROS EM PYC CONEXOES PVC PBA PARA REGISTRO ol 0. de registro LIGAGOES DOMICILIARES TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela
Més 1 30,00% | R$ 5011,49 | 1500% | R$ 8.370,54 1500% | R$ 12.150,15 | 1500% | R$ 404,70 R$  25.936,88
Més 2 2500% | R$ 4.176,24 | 40,00% | R$ 22.321,44 3500% | R$ 28.350,35 | 3500% | R$ 944,31 30,00% | R$ 3.688,3L | R$  59.480,64
Més 3 2500% | R$ 4.176,24 | 40,00% | R$ 22.321,44 3500% | R$ 28.350,35 | 3500% | R$ 94431 | 5000% |R$ 38645| 7500% | R$ 831,62 50,00% | R$ 6.147,18 | R$ _ 63.157,59
Més 4 20,00% | R$ 3.340,99 5,00% R$ 2.790,18 | 100,00% [ R$ 7.318,32 100,00% R$ 512381 1500% | R$ 12.150,15| 1500% | R$ 404,70 | 50,00% | R$ 38645| 2500% | R$ 277,21 | 100,00% | R$ 590,04 | 20,00% [ R$ 2.458,87 | R$ _ 34.840,72
Més 5 RS - R$ -
Més 6 RS - R$ -
Més 7 RS - R$ -
Més 8 RS - R$ -
Més 9 RS - R$ -
Més 10 RS - R$ -
Més 11 RS - R$ -
Més 12 RS - R$ -
Més 13 RS - R$ -
Més 14 RS - R$ -
Més 15 RS - R$ -
Més 16 R$ - R$ -
Total 100,00% _ R$ 16.704,95 100% R$ 55.803,60 | 100,00%  R$ 7.318,32 100,00% R$  5.123,81 100% R$ 81.001,01 100% R$ 2.698,02 100% R$ 772,90 100% R$ 1.108,83 100% R$ 590,04 100% R$ 12.294,35 | R$ _183.415,83

Rio Grande, 31 de agosto de 2018.

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira




