Pavimentagao e Drenagem - Cronograma
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Cronograma Geral da Obra

Discriminagao | Instalagoes Provisérias | Servigos Preliminares Sinal do | Limp da Obra TOTAL
Movimentacéo de Terra Tubulagcédo Boca de Lobo Pavimentacéao
Més - 1 100% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% R 421.301,10
Més - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% R 748.423,69
Més -3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% R 857.405,43
Més -4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% R 639.906,22
Més -5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% R 469.179,36
Total R$ 153.122,38 R$ 54.553,60 R$ 245.535,56 R$ 580.964,52 R$ 186.563,06 R$ 1.916.317,56 | R$ 37.988,82 R$ 15.723,90 R$ 3.190.769,40
Pavimentacédo e Drenagem - Cronograma
Rua Cel. Augusto Cezar Leivas
Discriminagao | Instalagoes Provisérias | Servigos Preliminares Sinal do | Limp da Obra TOTAL
Movimentagao de Terra Tubulagao Boca de Lobo Pavimentagao
Més - 1 100% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% R$  236.836,34
Més - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% R$  342.834,38
Més - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% R$  432.125,82
Més -4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% R$  364.887,27
Més - 5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% R$  267.182,56
Total R$ 153.122,38 R$ 22.602,23 R$ 78.430,33 R$ 182.429,60 R$ 46.666,33 R$ 1.153.774,28| R$ 21.550,00 R$ 7.893,45 R$ 1.666.468,60
Pavimentagao e Drenagem - Cronograma
Rua Antonio Baptista das Neves
Discriminagao | Instalagoes Provisérias | Servigos Preliminares Sinal do | Limp da Obra TOTAL
Movimentagao de Terra Tubulagdo Boca de Lobo/PV | Pavimentagado
Més -1 0% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% R$ 61.834,20
Més - 2 0% 0% 30% 40% 30% 20% 0% 20% R$  242.920,66
Més - 3 0% 0% 20% 30% 30% 30% 0% 20% R$  301.803,09
Més - 4 0% 0% 10% 0% 20% 30% 0% 20% R$  255.806,09
Més - 5 0% 0% 10% 0% 10% 20% 100% 30% R$  187.522,20
Total R$ 0,00 R$ 19.603,34 R$ 76.060,59 R$ 97.658,32 R$ 90.934,52 R$ 762.543,28 | R$ 16.438,82 R$ 6.250,70 R$ 1.069.489,57
Pavimentagédo e Drenagem - Cronograma
Rua Sergio Daniel Freire
Discriminagao | Instalagoes Provisérias | Servigos Preliminares Sinal do | Limp da Obra TOTAL
Movimentagao de Terra Tubulagdo Boca de Lobo/PV | Pavimentagao
Més -1 0% 100% 30% 30% 10% 0% 0% 10% R$  122.630,57
Més - 2 0% 0% 30% 40% 30% 0% 0% 20% R$  162.668,65
Més - 3 0% 0% 20% 30% 30% 0% 0% 20% R$  123.476,52
Més -4 0% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 20% R$ 19.212,86
Més - 5 0% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 30% R$ 14.474,61
Total R$ 0,00 R$ 12.348,03 R$ 91.044,64 R$ 300.876,60 R$ 48.962,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.579,75 R$  454.811,23
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