CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Rua Guarda Marinha Lima Barreto

Periodo
Porcentagem Parcela
Més 1 10% R$ 196.582,00
Més 2 15% R$ 294.873,00
Més 3 20% R$ 393.164,00
Més 4 20% R$ 393.164,00
Més 5 15% R$ 294.873,00
Més 6 15% R$ 294.873,00
Més 7 5% R$ 98.291,00
Més 8
Més 9
Més 10
Més 11
Més 12
Total 100% R$ 1.965.820,00
R$ 1.965.820,00

Eng.? Civil Bruna Teixeira Porciuncula Alté

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
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